



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/02/TEL/CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

SECTEUR DE L'AGRICULTURE, PECHE ET ELEVAGE

44-150

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Intitulé du Marché	Montant budgét en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du BOI	Non objection	Publication A/O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Bp, d'F.	Publication attribution	Rise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date d'expéditeur	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1	Acquisition d'une photocopieuse ordinaire	1 251 180	44.150.7.24.11	N° 01/DC/FCGP/MP/CAB-GV/22	DC	Prévisions Réalisations		20/01/2022	20/01/2022			19/02/2022	19/02/2022		01/03/2022							
2	Acquisition d'un Laptop	938 385	44 150 7 24 12	N° 02/DC/FCGP/MP/CAB-GV/22	DC	Prévisions Réalisations		20/01/2022	20/01/2022			19/02/2022	19/02/2022		01/03/2022							
3	Acquisition des pirogues et moteurs hors bord pour les patrouilles sur les lacs Edoouard et Kivu	18 767 700	44 150 7 24 41	N° 03/AOP/FCGP/MP/CAB-GV/22	AOP	Prévisions Réalisations		21/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	22/03/2022	01/04/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022			03/05/2022	06/05/2022	26/05/2022	29/06/2022	
4	Acquisition des matériels et intrants de vaccination de bétail sur 6 territoires	6 255 900	44 150 7 24 41	N° 04/AOP/FCGP/MP/CAB-GV/22	AOP	Prévisions Réalisations		21/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	22/03/2022	01/04/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022			03/05/2022	06/05/2022	26/05/2022	29/06/2022	
5	Acquisition des matériels et intrants de lutte contre le witt bactérien en 6 territoires	31 279 500	44 150 7 24 41	N° 05/AON/FCGP/MP/CAB-GV/22	AON	Prévisions Réalisations		22/01/2022	07/02/2022	09/03/2022	23/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	21/04/2022	16/05/2022	16/05/2022		19/05/2022	23/05/2022	13/06/2022	13/07/2022	

Fait à Goma, le **10 5 JAN 2022**

NDIMA KONGBA Constant =
Lieutenant-Général
Cabinet du Gouverneur de Province