



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/DALINY /CAB/GP-NK/2022**

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

**SECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT**

**56-150**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Fc	Code Budget	N° Appel d'offres	Methodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du D.O	Von objection sur D.O	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Von objections sur l'ap. d'f.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Finalisation de la construction d'un parc moderne à bois à Kasindi	10 426 500	56 150 8 23 21	01/AOPTX/CGPMP/CAB-GP/NK/22	AOP	Prévisions	24/01/2022		23/02/2022	23/02/2022	09/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	07/04/2022	22/04/2022	03/05/2022	06/05/2022		09/05/2022	30/05/2022	29/06/2022
2	Amenagement de réserve naturelle dans trois Territoires (Walikale, Rutshuru et Lubero)	93 838 500	56 150 8 23 21	02/AONITX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AON	Prévisions	24/01/2022		08/02/2022	10/03/2022	10/03/2022	08/04/2022	18/04/2022	21/04/2022	06/05/2022	16/05/2022	19/05/2022		23/05/2022	13/06/2022	13/07/2022
						Réalisations															



Fait à Goma, le 10 8 JAN 2022

NDJIMA KONGBA Constant : =  
Lieutenant-Général