



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/01/CAS /CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES

64-150

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du B.O	Non objection sur B.O	Publication A.O	Date limite départ offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attributions	Fixer au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux				
1	Construction du centre de rattrapage à Masisi (Karambi)	50 047 200	64 150 8 23 21	01/AONTX/CGPMP/CAB-GP/NK/22	AON	Prévisions Réalisations	24/01/2022	08/02/2022	10/03/2022	10/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	18/04/2022	21/04/2022	06/05/2022	16/05/2022	19/05/2022			23/05/2022	13/06/2022	13/07/2022			

Fait à Goma, le **08 JAN 2022**



NDIMA KONGBA Constant : =
Lieutenant-Général