




**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/01/GE/CAB/GP-NK/2022**

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

**SECTEUR DU GENRE ET ENFANT  
65-150**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAB	Von objection sur DAB	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Von objection sur Rép. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date modification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	Construction des maisons de la femme à BENI et à Butembo	83 412 000	65 150 8 23 21	01/AON/IX/CGPMP/CAB-GP/NK/22	AON	Prévisions	24/01/2022	08/02/2022	10/03/2022	10/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	18/04/2022	21/04/2022	06/05/2022	16/05/2022	19/05/2022			23/05/2022	13/06/2022	13/07/2022
						Réalisations																

Fait à Goma, le 08 JAN 2022



NDJIMA KONGBA Constant :=  
Lieutenant-Général