



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/DALUJEN/CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

**SECTEUR DE LA JEUNESSE
59-150**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES								PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES								PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant Budget en K	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du RAO	Vou objection BAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Vou objection sup. d'fs.	Publication attribution	Nou au point du contrat	Vou objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux								
1	52 132 500	59 150 8 23 21	01/AON/TX/CGPMP/CAB-GP/NK/22	AON	Prévisions	20/01/2022	04/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	21/03/2022	05/04/2022	15/04/2022	19/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	08/06/2022	08/07/2022									
					Réalisations																							

Fait à Goma, le **05 JAN 2022**

