



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/OZLAF/CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

SECTEUR DES AFFAIRES COUTUMIERES

24-150

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en FC	Code Budget		N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Elaboration du DDO	Non objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Fs.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	4 087 188	24.150.7.24.11	N° 01/DC/FC/PM/PCAB-GV/22	DC			18/01/2022					17/02/2022				28/02/2022				
2	834 120	24 150 7 24 12	N° 02/DC/FC/PM/PCAB-GV/22	DC			18/01/2022					17/02/2022				28/02/2022				

Fait à Goma, le **103 JAN 2022**



NDIMA KONGBA Constant : =
Lieutenant-Général