



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/02/EC /CAB/GP-NK/2022**

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

**SECTEUR DE L'ECONOMIE**

**29-150**

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget		N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev. attribution	Publication	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date modification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers	2.147.859	29.150.7.24.1.1	1/DC/F/CGPMP/CAB-GOUV/22	DC			01/02/2022				03/02/2022			14/03/2022						
2	Acquisition d'équipements informatiques	3.461.598	29.150.7.24.1.1	2/DC/F/CGPMP/CAB-GOUV/22	DC			02/02/2022				04/02/2022			14/03/2022						

Fait à Goma, le 14 JAN 2022

