

**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**

PROVINCE DU NORD-KIVU



*Le Gouverneur*

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/02/ED /CAB/GP-NK/2022**

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

**SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE**

**38-150**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget		N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev. attribution	Publication	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers	166.824	38.150.7.24.1.1	1/DC/F/CGPMP/CAB-GOUV/22	DC	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								01/02/2022				03/03/2022			14/03/2022					
2	Acquisition d'équipements informatiques	6.162.062	38.150.7.24.1.1	2/AOP/F/CGPMP/CAB-GOUV/22	AOP	27/01/2022		26/02/2022	26/02/2022	26/03/2022	26/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	06/05/2022	09/05/2022		12/05/2022	01/06/2022	01/07/2022
3	Acquisition d'équipements éducatifs, culturels et sportifs	8.028.405	38.150.7.24.3.1	3/AOP/F/CGPMP/CAB-GOUV/22	AOP	28/01/2022		28/02/2022	28/02/2022	28/03/2022	28/03/2022	08/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	06/05/2022	09/05/2022		12/05/2022	01/06/2022	01/07/2022
4	Acquisition d'équipements industriels et électriques	31.279.500	38.150.7.24.3.1	4/AON/F/CGPMP/CAB-GOUV/22	AON	29/01/2022	14/02/2022	16/03/2022	16/03/2022	30/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	13/05/2022	23/05/2022	25/05/2022		28/05/2022	17/06/2022	18/07/2022



Fait à Goma, le 17 JAN 2022

KAYUMBA KONGBA Constant : =  
Lieutenant-Général