



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/DAJUS /CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

SECTEUR DE LA JUSTICE

34-150

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Kf	Code budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration de DAO	Von Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Von Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	Réhabilitation des prisons centrales de 2 villes (Beni et Butembo) et 3 territoires (Rutshuru, Lubero et Beni-Oicha)	13 033 125	34 150 8 23 31	01/AOP/TX/CGPMP/CAB-GP/NK/22	AOP	Prévisions Réalisations	25/01/2022		24/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	25/03/2022	04/04/2022	07/04/2022	22/04/2022	03/05/2022	06/05/2022		09/05/2022	30/05/2022		19

Fait à Goma, le **110 JAN 2022**

NDJIMA KONGBA Constant :=
Lieutenant-Général