



MINISTRE DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES
 ET ACTIONS HUMANITAIRES
 Le Ministre

AND
OPCIP/KON
 Le 23/05/2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DES TRAVAUX AVEC REVUEPREALABLE DE DAO

Période : du 1^{er} Janvier au 31 décembre, exercice 2022

Etabli, le **14 AVR 2022**

Numéro	PROJET/PROG/PROG/PROG/PROG				PROJET/PROG/PROG/PROG/PROG								PROJET/PROG/PROG/PROG/PROG							
	Intitulé du projet/programme	Budget	Yé	Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions	Libération du D10	Nom	Publication	Date	Évaluation	Non	Publication	Mise au	Non	Approuvé	Montant	Date	Date	Date
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	Construction des centres de soins dans la province du KASSAI ORIENTAL	82-331	AOO/01/SANTE/CGMP-2/2022	AOON	Prévisions	25/04	09/05	10/05	08/06	22/06	06/07	08/07	13/07	27/07	05/08	x	07/08	07/08	26/08	24/09/2022
02	Rehabilitation des infrastructures sanitaires du KASSAI ORIENTAL (CSR, HSP et HSI)	82-331	AOO/02/SANTE/CGMP-2/2022	AOON	Prévisions	25/04	09/05	10/05	08/06	22/06	06/07	08/07	13/07	27/07	05/08	x	07/08	07/08	26/08	24/09/2022
03	Rehabilitation de l'ITA 1 à Kinshasa	82-331	AOO/03/SANTE/CGMP-2/2022	AOON	Prévisions	25/04	09/05	10/05	08/06	22/06	06/07	08/07	13/07	27/07	05/08	x	07/08	07/08	26/08	24/09/2022
04	Exécution des centres de soins dans la province		AOO/04/SANTE/CGMP-2/2022	AOOI	Prévisions	25/04	09/05	10/05	08/06	22/06	06/07	08/07	13/07	27/07	05/08	x	07/08	07/08	26/08	24/09/2022
Code Total																				

Le Ministre Provincial
Dr. Celestin KADIMBAFULUABO
 La Personne Responsable des Marchés.

