



PROVINCE DU KWILU

Le Gouverneur

Bandundu, le 03 MAI 2022

PLAN ADDITIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Moment du Contrat	Date notification
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Construction de l'Institut Lufondo/Mangay	220911038150000 0823211110600	001/A/TR	AON	Prévisi	06/05/2022	21/05/2022	05/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	20/07/2022	30/07/2022	04/08/2022	19/08/2022	29/08/2022		08/09/2022	08/10/2022
					Réalisations													
2	Construction Batiment Poste DGREK de Masamuna	220443042150000 0823212111500	002/A/TR	AON	Prévisi	07/05/2022	22/05/2022	06/06/2022	21/06/2022	06/07/2022	21/07/2022	31/07/2022	05/08/2022	20/08/2022	30/08/2022		09/09/2022	09/10/2022
					Réalisations													



Pour le Gouverneur de Province
en mission,
Félicien KIWAY MWADI
Vice-Gouverneur

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Périodes: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: MISE AU POINT ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	Imprimés des Valeurs		56123	021/FO	AON	Prévisio 21/05/2022	05/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	25/07/2022	09/08/2022	19/08/2022	24/08/2022	08/09/2022	18/09/2022		28/09/2022	13/10/2022	12/11/2022
	Total Fournitures					Réalisations													

Pour le Ministre en mission:

Hon. DINSODI MARELE Robert
 Ministre du Budget, Plan et Intégration de Populations

