

APPROUVE PAR LA
DPCMP / K. OR.
LE 14/07/2022

République Démocratique du Congo
Province du Kasai Oriental
Gouvernement Provincial



Ministère Provincial des ITPR, Habitat et Urbanisme
Cellule de gestion des Projets et des Marchés Publics

Le Ministre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Période : du 1^{er} Janvier au 31 décembre, exercice 2022

Etabli, le 13 JUL 2022

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Acquisition des véhicules pour membres des institutions Provinciales		72-481	AAO/01/MF/C GPMP/MINIPRO/TPI.HAB.UR B.HABURB/KOR/2022	AOON	Prévisions	13/07	27/07	28/07	27/08	10/09	24/09	26/09	30/09	14/10	23/10	x	25/10	13/11	30 décembre 2022
Coût Total					Réalisations														

LE MINISTRE
MUSENGA TSHIBANGU Edgard
Personne Responsable des Marchés