

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Révisions	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Initials du Procureur		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Acquisition d'une jeep 4x4		22 01 10125 781 0000 42452 113 1403	AAO/020/F/SL/022	AON	Réalisations	22/08/2022	23/08/2022	21/09/2022	07/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	02/11/2022	18/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	19/12/2022		
						Prévisions														
2	Acquisition d'un corbillard		22 01 10125 781 0000 42452 113 1403	AAO/021/F/SL/022	AON	Réalisations	22/08/2022	23/08/2022	21/09/2022	07/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	02/11/2022	18/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	19/12/2022		
						Prévisions														
3	Assainissement du marché jolie site		22 01 10125 781 0000 56162 113 1403	AAO/022/F/SL/022	AON	Réalisations	22/08/2022	23/08/2022	21/09/2022	07/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	02/11/2022	18/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	19/12/2022		
						Prévisions														
	Coût Total																			



Fait à Kasania, le 28/09/2022

Le Chef de Secteur,

ILLU
 WA M...
 Chef de Secteur