

AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR LULU

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR LULU
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES INFERIEUR AU SEUIL DES MARCHES PUBLICS

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Frais d'impression, reliure, reproduction, et conservations des documents officiels du Secteur.		22 01 10125 781 0000 56122 113 1403	AAO/003/SL/022	AON	Prévisions: 17/08/2022 Réalisations:	N A	18/08/2022	16/09/2022	03/10/2022	N A	04/10/2022	12/10/2022	N A	21/10/2022	24/10/2022		24/10/2022	12/11/2022		
2	Les soins vétérinaires.		21 01 10125 781 0000 8232 1113 1403	AAO/012/SL/021	AON	Prévisions: 17/08/2022 Réalisations:	N A	18/08/2022	16/09/2022	03/10/2022	N A	04/10/2022	12/10/2022	N A	21/10/2022	24/10/2022		24/10/2022	12/11/2022		
3	Acquisition de 5 telephones cellulaires		22 01 10125 781 0000 72461 113 1403	AAO/012/SL/022	AON	Prévisions: 17/08/2022 Réalisations:	N A	18/08/2022	16/09/2022	03/10/2022	N A	04/10/2022	12/10/2022	N A	21/10/2022	24/10/2022		24/10/2022	12/11/2022		
4	Acquisition pièces de réchange pour les matériels roulant (plaquette).		22 01 10125 781 0000 46022 113 1403	AAO/015/SL/022	AON	Prévisions: 17/08/2022 Réalisations:	N A	18/08/2022	16/09/2022	03/10/2022	N A	04/10/2022	12/10/2022	N A	21/10/2022	24/10/2022		24/10/2022	12/11/2022		
5	Acquisition pièces de réchange pour les matériels roulant (roulements).		22 01 10125 781 0000 46022 113 1403	AAO/015/SL/022	AON	Prévisions: 17/08/2022 Réalisations:	N A	18/08/2022	16/09/2022	03/10/2022	N A	04/10/2022	12/10/2022	N A	21/10/2022	24/10/2022		24/10/2022	12/11/2022		
6	Acquisition pièces de réchange pour les matériels roulant (herse).		22 01 10125 781 0000 46022 113 1403	AAO/015/SL/022	AON	Prévisions: 17/08/2022 Réalisations:	N A	18/08/2022	16/09/2022	03/10/2022	N A	04/10/2022	12/10/2022	N A	21/10/2022	24/10/2022		24/10/2022	12/11/2022		
7	Acquisition pièces de réchange pour les matériels roulant (pneus).		22 01 10125 781 0000 46022 113 1403	AAO/015/SL/022	AON	Prévisions: 17/08/2022 Réalisations:	N A	18/08/2022	16/09/2022	03/10/2022	N A	04/10/2022	12/10/2022	N A	21/10/2022	24/10/2022		24/10/2022	12/11/2022		
8	Acquisition pièces de réchange pour les matériels roulant (pulverisateur).		22 01 10125 781 0000 46022 113 1403	AAO/015/SL/022	AON	Prévisions: 17/08/2022 Réalisations:	N A	18/08/2022	16/09/2022	03/10/2022	N A	04/10/2022	12/10/2022	N A	21/10/2022	24/10/2022		24/10/2022	12/11/2022		
9	Acquisition pièces de réchange pour les matériels roulant (Pompe)		22 01 10125 781 0000 46022 113 1403	AAO/015/SL/022	AON	Prévisions: 17/08/2022 Réalisations:	N A	18/08/2022	16/09/2022	03/10/2022	N A	04/10/2022	12/10/2022	N A	21/10/2022	24/10/2022		24/10/2022	12/11/2022		
10	Acquisition pièces de réchange pour les matériels roulant (tracteur)		22 01 10125 781 0000 46022 113 1403	AAO/015/SL/022	AON	Prévisions: 17/08/2022 Réalisations:	N A	18/08/2022	16/09/2022	03/10/2022	N A	04/10/2022	12/10/2022	N A	21/10/2022	24/10/2022		24/10/2022	12/11/2022		
11	Acquisition pièces de réchange pour les matériels roulant (semoires)		22 01 10125 781 0000 46022 113 1403	AAO/015/SL/022	AON	Prévisions: 17/08/2022 Réalisations:	N A	18/08/2022	16/09/2022	03/10/2022	N A	04/10/2022	12/10/2022	N A	21/10/2022	24/10/2022		24/10/2022	12/11/2022		
12	Acquisition pièces de réchange pour les matériels roulant (moissonneuse)		22 01 10125 781 0000 46022 113 1403	AAO/015/SL/022	AON	Prévisions: 17/08/2022 Réalisations:	N A	18/08/2022	16/09/2022	03/10/2022	N A	04/10/2022	12/10/2022	N A	21/10/2022	24/10/2022		24/10/2022	12/11/2022		
13	acquisition des Pièces de réchange pour ordinateur		22 01 10125 781 0000 46023 113 1403	AAO/016/SL/022	AON	Prévisions: 17/08/2022 Réalisations:	N A	18/08/2022	16/09/2022	03/10/2022	N A	04/10/2022	12/10/2022	N A	21/10/2022	24/10/2022		24/10/2022	12/11/2022		
14	acquisition des Pièces de réchange pour Photocopieuse,		22 01 10125 781 0000 46023 113 1403	AAO/016/SL/022	AON	Prévisions: 17/08/2022 Réalisations:	N A	18/08/2022	16/09/2022	03/10/2022	N A	04/10/2022	12/10/2022	N A	21/10/2022	24/10/2022		24/10/2022	12/11/2022		
15	acquisition des produits chimiques et organiques		22 01 10125 781 0000 46041 113 1403	AAO/016/SL/022	AON	Prévisions: 25/08/2022 Réalisations:	N A	26/08/2022	24/09/2022	11/10/2022	N A	12/10/2022	20/10/2022	N A	29/10/2022	01/11/2022		01/11/2022	20/11/2022		
16	acquisition des semences agricoles et produits agro alimentaires variétés SC		22 01 10125 781 0000 46042 113 1403	AAO/016/SL/022	AON	Prévisions: 25/08/2022 Réalisations:	N A	26/08/2022	24/09/2022	11/10/2022	N A	12/10/2022	20/10/2022	N A	29/10/2022	01/11/2022		01/11/2022	20/11/2022		
17	acquisition des Pièces de réchange pour autres petits materiel		22 01 10125 781 0000 46023 113 1403	AAO/016/SL/022	AON	Prévisions: 25/08/2022 Réalisations:	N A	26/08/2022	24/09/2022	11/10/2022	N A	12/10/2022	20/10/2022	N A	29/10/2022	01/11/2022		01/11/2022	20/11/2022		
18	Acquisition des materiaux de construction et de quincaillerie.		22 01 10125 781 0000 46021 113 1403	AAO/017/SL/022	AON	Prévisions: 25/08/2022 Réalisations:	N A	26/08/2022	24/09/2022	11/10/2022	N A	12/10/2022	20/10/2022	N A	29/10/2022	01/11/2022		01/11/2022	20/11/2022		
19	Acquisition des Fournitures et petit materiel		21 01 10125 781 0000 46011 113 1403	AAO/018/SL/021	AON	Prévisions: 25/08/2022 Réalisations:	N A	26/08/2022	24/09/2022	11/10/2022	N A	12/10/2022	20/10/2022	N A	29/10/2022	01/11/2022		01/11/2022	20/11/2022		
20	Acquisition des vaccins et matériels d'inoculation (phase 1)		21 01 10125 781 0000 46012 113 1403	AAO/018/SL/021	AON	Prévisions: 25/08/2022 Réalisations:	N A	26/08/2022	24/09/2022	11/10/2022	N A	12/10/2022	20/10/2022	N A	29/10/2022	01/11/2022		01/11/2022	20/11/2022		
21	Acquisition des vaccins et matériels d'inoculation (phase 2)		21 01 10125 781 0000 46012 113 1403	AAO/018/SL/021	AON	Prévisions: 25/08/2022 Réalisations:	N A	26/08/2022	24/09/2022	11/10/2022	N A	12/10/2022	20/10/2022	N A	29/10/2022	01/11/2022		01/11/2022	20/11/2022		
22	Acquisition des produits medicaux, pharmaceutiques, veterinaires et intrants specifiques (phase 1)		21 01 10125 781 0000 46013 113 1403	AAO/018/SL/021	AON	Prévisions: 25/08/2022 Réalisations:	N A	26/08/2022	24/09/2022	11/10/2022	N A	12/10/2022	20/10/2022	N A	29/10/2022	01/11/2022		01/11/2022	20/11/2022		
23	Acquisition des produits medicaux, pharmaceutiques, veterinaires et intrants specifiques (phase 2)		21 01 10125 781 0000 46013 113 1403	AAO/018/SL/021	AON	Prévisions: 25/08/2022 Réalisations:	N A	26/08/2022	24/09/2022	11/10/2022	N A	12/10/2022	20/10/2022	N A	29/10/2022	01/11/2022		01/11/2022	20/11/2022		
24	Acquisition des produits medicaux, pharmaceutiques, veterinaires et intrants specifiques (phase 3)		21 01 10125 781 0000 46013 113 1403	AAO/018/SL/021	AON	Prévisions: 25/08/2022 Réalisations:	N A	26/08/2022	24/09/2022	11/10/2022	N A	12/10/2022	20/10/2022	N A	29/10/2022	01/11/2022		01/11/2022	20/11/2022		
25	Acquisition des produits medicaux, pharmaceutiques, veterinaires et intrants		21 01 10125 781 0000 46013 113 1403	AAO/018/SL/021	AON	Prévisions: 25/08/2022 Réalisations:	N A	26/08/2022	24/09/2022	11/10/2022	N A	12/10/2022	20/10/2022	N A	29/10/2022	01/11/2022		01/11/2022	20/11/2022		

projet spécifique, équipement et matériel spécifiques (phase 4)		Références		Prévisions															
26	Acquisition des contraceptifs	21 01 10125 781 0000 46015 113 1403	AAO/018/SL/021	AON	Prévisions	25/08/2022	N.A.	26/08/2022	24/09/2022	11/10/2022	N.A.	12/10/2022	20/10/2022	N.A.	29/10/2022	01/11/2022		01/11/2022	20/11/2022
					Réalisation														
27	Achat tissus et textiles en faveur du Secteur pour les différentes journées nationales et festives ainsi que les moquettes et autres tissus pour les bureaux.	22 01 10125 781 0000 46051 113 1403	AAO/018/SL/022	AON	Prévisions	25/08/2022	N.A.	26/08/2022	24/09/2022	11/10/2022	N.A.	12/10/2022	20/10/2022	N.A.	29/10/2022	01/11/2022		01/11/2022	20/11/2022
					Réalisation														
Coût Total																			

Fait à Kasania, le 28/09/2022

Le Chef de Secteur,



Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Kasania
 Directeur