



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE DE DAO
 Période : du 1^{er} Janvier au 31 décembre, exercice 2023

Etabli, le

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PREVISION ET REALISATION	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONSTITUTION ET NOTIFICATION DE MARCHE							
	Intitule du Projet/Marché	Montant Budget en \$	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AMO	Date limite/dépot offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rép. d'Ev.	Publication attribuit ou non	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approb. Loc du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date d'engagement	Date d'entrée en vigueur	Date début travaux
01	Forage au complexe scolaire Kalenda Mudishi	1	82-321	A00/01/T/D/M/C/G PMP-2023	A00N	21/01	04/02	06/02	07/03	21/03	04/04	06/04	11/04	25/04	04/05	x	06/05	08/05	27/05	28/06/2023	
	Coût Total																				

Personne Responsable des Marchés

* Bernard-Emmanuel KASANDA

(Signature)
 Evêque de Mbuji-Mayi

