

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA
VILLE DE KOLWEZI
COMMUNE DE MANIKA

Roger RUMBU KAYIMBE
Direction Provinciale
des Marchés Publics
Lualaba
Directeur

CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET MARCHES PUBLICS

**PLAN ANNUEL
DE PASSATION DES MARCHES
PUBLICS**

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : commune MANIKA

Période: du 1^{er} Janvier au 31 Décembre;
Exercice budgétaire:2023

AUTORITE
CONTRACTANTE :

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en IT	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Req. d'Es.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition d'équipements informatiques: 9 ordinateurs, 9 photocopieuses Grand format, 9 imprimantes, 10 Flash USB, 5 disque dur externes, 4 anti-virus, 2 modems, 2 lecteur externes	2301110257 0000007241 23130102	001/CMKA/2023	AO N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
2	Acquisition de 3 Feu de signalisation, stricture.	2301110257 0000008232 8130102	002/CMKA/2023	AO N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
3	Acquisition d'équipements de transport: 5 Camionnettes CANTER 2 TONNES.	2301110257 0000007245 23130102	003/CMKA/2023	AO N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
4	Acquisition d'équipements de transport: 2 Camions 4 TONNES.	2301110257 0000007245 23130102	004/CMKA/2023	AO N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
5	Acquisition d'équipements de transport: 5 Voitures	2301110257 0000007245 23130102	005/CMKA/2023	AO N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
6	Acquisition d'équipements de transport: 2 jeeps 4x4.	2301110257 0000007245 23130102	006/CMKA/2023	AO N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
Coût Total																					

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Luanda
Directeur



Thierry SAMBUNGA
Bourgmestre
Commune de Maniça
14/06/2023