

République Démocratique du Congo
 Province du Kasai Oriental
 Gouvernement Provincial

Ministère Provincial des Infrastructures, Travaux Publics,
 Reconstruction, Aménagement du Territoire, Habitat et
 Urbanisme

Cellule de gestion des Projets et des Marchés Publics-2

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC REVUE PREALABLE

Période du 1^{er} Janvier au 31 décembre, exercice 2023

Etabli, le 16.12.2023

AND
 DPC/IT/KOH
 LE 06/05/2023

N°	DESIGNATION DU MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Num Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Monnaie du Contrat	Date notification	Date de signature	Date de Livraison
1					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des véhicules pour l'équipement des institutions provinciales	72 451	AO/018/ITPA/CCPMP/2023	10/05	24/05	25/05	23/06	07/07	21/07	23/07	28/07	11/08	20/08	x	22/08	10/09	10 décembre 2023	
2	Fournitures Energétiques	46 043	AO/018/ITPA/CCPMP/2023	10/05	24/05	25/05	23/06	07/07	21/07	23/07	28/07	11/08	20/08	x	22/08	10/09	10 décembre 2023	
3	Acquisition des véhicules et équipements	91 51	AO/018/ITPA/CCPMP/2023	10/05	24/05	25/05	23/06	07/07	21/07	23/07	28/07	11/08	20/08	x	22/08	10/09	10 décembre 2023	
	Coût Total																	

AND
 DPC/IT/KOH
 LE 06/05/2023

LE MINISTRE PROVINCIAL
 Edgard TSHIBANGU MUSENGA
 Personne Responsable des Marchés



Republique Démocratique du Congo
 Province du Kasai Oriental
 Gouvernement Provincial

Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et
 Développement Rural
 Cellule de gestion des Projets et des Marchés PULIC-2

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre, exercice 2023

Établi, le **27 AVR 2023**

AMND
 DPCHE/...
 LE 06/05/2023

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 - ÉVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget		N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Acquisition et distribution de produits agricoles dans les territoires de la Province du Kasai Oriental		72.441		AO/DF/AGRI/SPH P-2023	15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	28/07	28/07	02/08	16/08	25/08	27/08	15/09		15 décembre 2023
2	Acquisition des produits agricoles pour assurer les structures agricoles dans le bassin de production		72.441		AO/DF/AGRI/SPH P-2023	15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	28/07	28/07	02/08	16/08	25/08	27/08	15/09		15 décembre 2023
3	Acquisition des produits agricoles pour assurer les structures agricoles dans le bassin de production		72.441		AO/DF/AGRI/SPH P-2023	15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	28/07	28/07	02/08	16/08	25/08	27/08	15/09		15 décembre 2023
4	Acquisition des produits agricoles pour assurer les structures agricoles dans le bassin de production		72.441		AO/DF/AGRI/SPH P-2023	15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	28/07	28/07	02/08	16/08	25/08	27/08	15/09		15 décembre 2023
5	Acquisition des produits agricoles pour assurer les structures agricoles dans le bassin de production		72.441		AO/DF/AGRI/SPH P-2023	15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	28/07	28/07	02/08	16/08	25/08	27/08	15/09		15 décembre 2023

DEVELOPPEMENT RURAL

		72 451	AC 2011 FINANCIER/CFME P. 2011	AODN	Prévisions Realisations	15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	26/07	28/07	02/08	16/08	25/08	x	27/08	15/09	15 décembre 2023
6	Allocation des aides de l'Etat pour l'élevage bovin			AODN	Prévisions Realisations	15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	26/07	28/07	02/08	16/08	25/08	x	27/08	15/09	15 décembre 2023
7	Allocation des aides de l'Etat pour le développement des élevages ovins	72 442	AC 2011 FINANCIER/CFME P. 2011	AODN	Prévisions Realisations	15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	26/07	28/07	02/08	16/08	25/08	x	27/08	15/09	15 décembre 2023
	Coût Total																		

AND
DPC/MS/2011
LE 06/05/2023



LE MINISTRE PROVINCIAL

MBUYI WA MUKANDI Jean Marie
Paysanne Responsable des Marchés

RAIBANGU OUSENHA EDWARD