


Republique Démocratique du Congo
Province du Kasai Oriental
Gouvernement Provincial

Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage et
Développement Rural
Cellule de gestion des Projets et des Marchés Publics-2

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Période : du 1^{er} Janvier au 31 décembre, exercice 2023

Etabli, le **27 AVR 2023**



N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prevision s et Réalisa tions	PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget		N° Appel d'offres	Méthode de passation	Elabora tion du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evalua tion des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Public ation attribu tion	Mise au point du contrat	Non Object ion	Appro bation du Contr at	Mon tant du Con trat	Date notifica tion	Date entrée en vigueur
1	Acquisition et distribution des engrais (salin) à l'usage des territoires de la Province du Kasai Oriental		72.441	AO/018/F/MIN/AGRI/CS/PM P-2023	AO/M	15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	26/07	28/07	02/08	15/08	25/08	x	27/08	15/09	15 décembre 2023
2	Acquisition des engrais agricoles pour appuyer les structures existantes dans le secteur de production		72.441	AO/018/F/MIN/AGRI/CS/PM P-2023	AO/M	15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	26/07	28/07	02/08	15/08	25/08	x	27/08	15/09	15 décembre 2023
3	Acquisition des engrais et autres produits agricoles pour la Province		72.441	AO/018/F/MIN/AGRI/CS/PM P-2023	AO/M	15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	26/07	28/07	02/08	15/08	25/08	x	27/08	15/09	15 décembre 2023
4	Acquisition des engrais pour alimenter les unités productives dans les territoires du Kasai Oriental		72.441	AO/018/F/MIN/AGRI/CS/PM P-2023	AO/M	15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	26/07	28/07	02/08	15/08	25/08	x	27/08	15/09	15 décembre 2023
5	Acquisition des engrais, amendes et distribution dans les territoires de Tshilenge, à l'usage des unités productives dans les territoires Lulabala, Italo, Lubé		72.441	AO/018/F/MIN/AGRI/CS/PM P-2023	AO/M	15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	26/07	28/07	02/08	15/08	25/08	x	27/08	15/09	15 décembre 2023

DEVELOPPEMENT RURAL

	Acquisition des terres de travail pour l'habitat rural	72 451	ACC00067/DIRAG-RC/CPH P-2023	AODN	Previsions		15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	26/07	28/07	02/08	16/08	25/08	x	27/08	15/09	15 decembre 2023	
					Realisations	Realisations															
6																					
7	Acquisition des équipements de production des cultures	72 442	ACC00074/DIRAG-RC/CPH P-2023	AODN			15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	26/07	28/07	02/08	16/08	25/08	x	27/08	15/09	15 decembre 2023	
	Coût Total																				

AND
DPC/DP/RC/CPH
LE 06/07/2023



LE MINISTRE PROVINCIAL

MBUYI WA MUKANDI Jean Marie

Personne Responsable des Marchés

RAIBANGU ONSENGHA EDWARD


République Démocratique du Congo
 Province du Kasai Oriental
 Gouvernement Provincial

Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage et
 Développement Rural
 Cellule de gestion des Projets et des Marchés Publics-2

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Période : du 1^{er} Janvier au 31 décembre, exercice 2023

Etabli, le **27 AVR 2023**



N°ordre	IDENTIFICATION DE LA MARCHÉ				PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
																					5
AGRICULTURE																					
1	Acquisition et distribution des engrais (palmier à nœud) dans les territoires de la Province du Kasai Oriental	72 451		A0002FMINIAGRICGPPM P/2023	A00N	Prévisions Realisations	15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	26/07	28/07	02/08	16/08	25/08	X	27/08	15/09	15 décembre 2023	
2	Acquisition des intrants agricoles pour appuyer les structures agricoles en vue de l'économie de production	72 451		A0002FMINIAGRICGPPM P/2023	A00N	Prévisions Realisations	15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	26/07	28/07	02/08	16/08	25/08	X	27/08	15/09	15 décembre 2023	
3	Acquisition des intrants agricoles pour appuyer les structures agricoles dans les territoires de la Province	72 451		A0002FMINIAGRICGPPM P/2023	A00N	Prévisions Realisations	15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	26/07	28/07	02/08	16/08	25/08	X	27/08	15/09	15 décembre 2023	
4	Acquisition des matériels agricoles pour appuyer les structures agricoles dans les territoires de la Province	72 451		A0002FMINIAGRICGPPM P/2023	A00N	Prévisions Realisations	15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	26/07	28/07	02/08	16/08	25/08	X	27/08	15/09	15 décembre 2023	
5	Acquisition des matériels agricoles pour appuyer les structures agricoles dans les territoires de la Province	72 451		A0002FMINIAGRICGPPM P/2023	A00N	Prévisions Realisations	15/05	29/05	30/05	28/06	12/07	26/07	28/07	02/08	16/08	25/08	X	27/08	15/09	15 décembre 2023	

DEVELOPPEMENT RURAL

6	Acquisition des Cahiers de Travaux pour l'Action Commune	72 451	ACCOMPTES/AVANCEMENTS/CPPI F. 2023	AODN	15/05		2905	3005	2806	12/07	2607	28/07	02/08	16/08	25/08	x	27/08	15/09	15 decembre 2023
					Provisions	Realisations													
7	Acquisition des mouvements de subvention aux communes	72 442	ACCOMPTES/AVANCEMENTS/CPPI F. 2023	AODN	15/05	2905	3005	2806	12/07	2607	28/07	02/08	16/08	25/08	x	27/08	15/09	15 decembre 2023	
Coût Total																			

AND
DPC/HP/IC/01
Le 06/07/2023



LE MINISTRE PROVINCIAL

MBUYI WA MUKANDI Jean Marie
Personne Responsable des Marchés

RAIBANGU ANSENGA EDWARD