

République Démocratique du Congo
Province du Kasai Oriental
Gouvernement Provincial

Ministère Provincial des Infrastructures, Travaux Publics,
Reconstruction, Aménagement du Territoire, Habitat et
Urbanisme

Cellule de gestion des Projets et des Marchés Publics-2

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC REVUE PREALABLE

Période : du 1^{er} Janvier au 31 décembre, exercice 2023

Etabli, le **27 AVR 2023**

ANO
DPCMP/KOK
Le 06/05/2023

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D-OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthode de passation	Elaboration du DAO	Non Objecté	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Examen des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1	Acquisition des véhicules pour membres des institutions provinciales	72 481	2	3	4	10/05	24/05	25/05	23/06	07/07	21/07	23/07	28/07	11/08	20/08	x	15	16	17	18	
2	Fournitures Energétiques	48 643			AOON	10/05	24/05	25/05	23/06	07/07	21/07	23/07	28/07	11/08	20/08	x					
3	Reparation des Materiels et d'équipements	56 151			AOON	10/05	24/05	25/05	23/06	07/07	21/07	23/07	28/07	11/08	20/08	x					
	Coût Total																				

ANO
DPCMP/KOK
Le 06/05/2023

LE MINISTRE PROVINCIAL
Edgard TSHIBANGU MUSENGA
Personne Responsable des Marchés

