



PPM CORRIGE.

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le : 30 JAN 2023


Signature : JK

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation	Prévisions et Réalisation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAD	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de l'exécution
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux de construction et équipement de dix-sept (17) centres de santé dans la Province de la Tshopo répartis en huit (08) lots distincts.	7.706.489.242	250720375000 00224219240001 2507300375000 0022321240001	001	ADN	Prévue	24/1/23	8/2/23	11/2/23	13/3/23	28/3/23	12/4/23	17/4/23	20/4/23	5/5/23	15/5/23		18/5/23	7/6/23	
2	Travaux de construction et équipement de dix-huit (18) écoles primaires pilotes dans la Province de la Tshopo répartis en huit (08) lots distincts.	9.814.482.758	23092038150 00008232192 40001 230951038150 00007243192 40001	002	ADN	Prévue	24/1/23	8/2/23	11/2/23	13/3/23	28/3/23	12/4/23	17/4/23	20/4/23	5/5/23	15/5/23		18/5/23	7/6/23	
3	Travaux de construction du pont Kisangani I dans la Commune Kabondo, et du pont Katsiuya dans la Commune Kisangani, Ville de Kisangani, Province de la Tshopo Province de la Tshopo	929.139.756	23044304215000 0022321240200 23044304215000 0022321240100	003	ADN	Prévue	24/1/23	8/2/23	11/2/23	13/3/23	28/3/23	12/4/23	17/4/23	20/4/23	5/5/23	15/5/23		18/5/23	7/6/23	



APPROUVÉ PAR LA

D. G. C. M. P.
13/1/23 3/5/23
Le : 3.0 JAN 2023
Signature : 

14	Travaux de de construction d'un (01) poulailier à la rive gauche du fleuve Congo dans la Commune de Lubunga, ville de Kisangani, Province de la Tshopo	267 544 490	23042108215000 0082321124000	014 ADN	Prévue		Réalisée				
					2/2/23	4/2/23	6/3/23	21/3/23	27/3/23	30/3/23	

Fait à Kisangani, le

Madeleine NIKOMBA SABANGU


P.O. 

Pour la Correction et Mise à jour à Kinshasa le 24/01/2023

Albert BENGALA BOMAY

Expert et Point Focal basé à Kinshasa



