

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DU HAUT-KATANGA
ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE

COMMUNE DE PANDA

AUTORITE CONTRACTANTE : BOURGMESTRE DE LA COMMUNE DE PANDA

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code PIA	N° Appel d'Offres		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des terrains et bâtiments (des maisons pouvant abriter les bureaux des quartiers avant la construction des nouveaux bureaux)	100.000.000,00		AON/FX/001/COM.PANDA/LS/2023	AON	Prévisions	09/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	08/07/2023	23/07/2023	07/08/2023	07/08/2023	12/08/2023	27/08/2023	06/09/2023		16/09/2023	16/09/2023	
						Réalisations														
2	Acquisition d'équipements médicaux	100.000.000,00		AON/FX/002/COM.PANDA/LS/2023	AON	Prévisions	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	01/07/2023	16/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	05/08/2023	20/08/2023	30/08/2023		09/09/2023	09/09/2023	
						Réalisations														
Coût Total																				



FAIT A LIKASI, LE 15 FEV 2023

L'AUTORITE CONTRACTANTE,

Sebastien MUTAMBA MBIKA

MUTAMBA MBIKA
BOURGMESTRE DE LA COMMUNE
DE PANDA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

AUTORITE CONTRACTANTE : BOURGMESTRE DE LA COMMUNE DE PANDA
Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code PIA	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Acquisition d'équipements de transport pour la Commune de Panda			AON/FX/001/COM.PANDA/LKS/2023	AON	Prévisions 23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	22/07/2023	06/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	26/08/2023	10/09/2023	20/09/2023		30/09/2023	30/09/2023		
2	Acquisition d'équipements industriels et électriques pour la Commune de Panda			AON/FX/002/COM.PANDA/LKS/2023	AON	Prévisions 23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	22/07/2023	06/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	26/08/2023	10/09/2023	20/09/2023		30/09/2023	30/09/2023		
3	Fonds spécial d'intervention (service de Mines, Mairie et Exécutif)			AON/FX/003/COM.PANDA/LKS/2023	AON	Prévisions 23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	22/07/2023	06/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	26/08/2023	10/09/2023	20/09/2023		30/09/2023	30/09/2023		
Coût Total																				



FAIT A LIKASI, LE 25/09/2023

L'AUTORITE CONTRACTANTE,

Sebastien MUTAMBA MBIKA

MUTAMBA MBIKA
BOURGMESTRE DE LA COMMUNE DE PANDA

