

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DU HAUT-KATANGA
ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE
COMMUNE DE PANDA

AUTORITE CONTRACTANTE : BOURGMESTRE DE LA COMMUNE DE PANDA

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 - APPEL D'OFFRES			PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code PIA	N° AMI		Méthodes de passation	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/IF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	Frais secrets de recherche			AMI/PI/001/COM.PANDA/LKS/2023	AON	Prévisions	10/1/2023	10/16/2023	10/18/2023	11/17/2023	12/2/2023	12/17/2023	1/1/2024	1/16/2024	1/26/2024	2/10/2024	2/20/2024			2/23/2024	2/23/2024
					Réalisations	10/1/2023	10/16/2023	10/18/2023	11/17/2023	12/2/2023	12/17/2023	1/1/2024	1/16/2024	1/26/2024	2/10/2024	2/20/2024			2/23/2024	2/23/2024	
2	Organisation des formation et divers			AMI/PI/002/COM.PANDA/LKS/2023	AON	Prévisions	10/1/2023	10/16/2023	10/18/2023	11/17/2023	12/2/2023	12/17/2023	1/1/2024	1/16/2024	1/26/2024	2/10/2024	2/20/2024			2/23/2024	2/23/2024
					Réalisations	10/1/2023	10/16/2023	10/18/2023	11/17/2023	12/2/2023	12/17/2023	1/1/2024	1/16/2024	1/26/2024	2/10/2024	2/20/2024			2/23/2024	2/23/2024	
3	Contribution divers			AMI/PI/003/COM.PANDA/LKS/2023	AON	Prévisions	10/1/2023	10/16/2023	10/18/2023	11/17/2023	12/2/2023	12/17/2023	1/1/2024	1/16/2024	1/26/2024	2/10/2024	2/20/2024			2/23/2024	2/23/2024
					Réalisations	10/1/2023	10/16/2023	10/18/2023	11/17/2023	12/2/2023	12/17/2023	1/1/2024	1/16/2024	1/26/2024	2/10/2024	2/20/2024			2/23/2024	2/23/2024	
	Coût Total																				



FAIT A LIKASI, LE 15 FEV 2023

L'AUTORITE CONTRACTANTE,

Sebastien MUTAMBA MBIKA

MUTAMBA MBIKA
BOURGMESTRE DE LA COMMUNE DE PANDA

