



AND
DPCIP/KOR
Le 13/10/2023

AND
DPCIP/KOR
Le 13/10/2023

PLAN DEPASSATION DES MARCHES AVEC REVUE PREALABLE

MARCHES DES FOURNITURES

PERIODE du 1^{er} Janvier au 31 Decembre 2023
Exercice budgétaire : 2023

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prevision et realisation	PHASE1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code budgétaire	N° du contrat		Méthode de passation	Etat de réalisation	Date de dépôt de l'offre	Examen des offres	Sanction objective sur cap d'évaluation	Publicité attribution	Mise au point du contrat	Sanction objective du contrat	Date de signature	Date d'entrée en vigueur		
1					28406	28/07	08/08	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Acquisition d'équipement de transport	7243	02 AUN/CDPM/CD/ECR/2023	APN	14016	28/06	10/08	2408	2408	2908	1100	2000	2109	2209	2310	2410
3	Acquisition des consommables			APN												

Fait à Mbuji-Mayi
le 13/10/2023

KABANGU LUKOJI BEN
Personne responsable
KABANGU LUKOJI BEN

Bourgmestre de la Commune



Commune de Diulu

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics
La personne responsable des Marchés Publics

AND
DPC/117/KOR
Le 13/06/2023

AND
DPC/117/KOR
Le 13/06/2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX AVEC REVUE PRELIMINAIRE

MARCHES DE TRAVAUX
PERIODE du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2023
Exercice budgétaire 2023

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévision et réalisation	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: ÉVALUATION DES OFFRES			PHASES CONSÉQUENTES ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Nom du Marché	N° appel d'offres	Code budgétaire		Verbo des de passation	Élaboration du (DAO)	Publication (DAO)	Date limite de dépôt d'offre	Évaluation des offres	Non sélectionné sur fond d'avis	Non sélectionné sur fond d'avis	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date de démarrage	Date de réception
1	Relevés des infrastructures et édifices	8.23.21	8.23.21	MON	14/06	28/06	28/07	03/08	25/08	29/08	11/09	20/09	20/09	20/09	20/09
2	Construction de la cellule de Diulu du Bureau communal	8.23.21	8.23.21	MON	14/06	28/06	28/07	03/08	25/08	29/08	11/09	20/09	20/09	20/09	20/09

Fait à Mbuji-Mayi le 13/06/2023

KABANGU LUKOH BEN
 Personne responsable
 Directeur de la Cellule

