

Période: du 02 avril au 30 décembre; Exercice budgétaire: 2023

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																																
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget										N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur																			
			1	2																							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
01	Acquisition des tricycles pour l'évacuation des immondices les quartiers dala ville.		2	3	0	1	1	1	0	2	4	7	0	0	0	0	0	7	2	4	5	2	3	0	3	0	1	0	7	AAO/001/FX/C-LSHIHKAT/2023	AON	Prévisions	02/02/2023	04/02/2023	06/03/2023	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	15/04/2023	30/04/2023	10/05/2023		13/05/2023	13/05/2023	
02	Equipement du centre de santé construit.		2	3	0	1	1	1	0	2	4	7	0	0	0	0	0	7	2	4	5	2	3	0	3	0	1	0	7	AAO/002/FX/MC-LSHIHKAT/2023	AON	Prévisions	02/02/2023	04/02/2023	06/03/2023	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	15/04/2023	30/04/2023	10/05/2023		13/05/2023	13/05/2023	
03	Acquisition de deux (02) ambulances pour les zones de santé.		2	3	0	1	1	1	0	2	4	7	0	0	0	0	0	7	2	4	5	2	3	0	3	0	1	0	7	AAO/003/FX/C-LSHIHKAT/2023	AON	Prévisions	02/02/2023	04/02/2023	06/03/2023	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	15/04/2023	30/04/2023	10/05/2023		13/05/2023	13/05/2023	
04	Acquisition de deux (02) bus pour la commune de Lubumbashi.		2	3	0	1	1	1	0	2	4	7	0	0	0	0	0	7	2	4	5	2	3	0	3	0	1	0	7	AAO/004/FX/MC-LSHIHKAT/2023	AON	Prévisions	02/02/2023	04/02/2023	06/03/2023	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	15/04/2023	30/04/2023	10/05/2023		13/05/2023	13/05/2023	
05	Acquisition de deux (03) véhicules 4x4 pour l'administration communale pour la commune de Lubumbashi.		2	3	0	1	1	1	0	2	4	7	0	0	0	0	0	7	2	4	5	2	3	0	3	0	1	0	7	AAO/005/FX/C-LSHIHKAT/2023	AON	Prévisions	02/02/2023	04/02/2023	06/03/2023	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	15/04/2023	30/04/2023	10/05/2023		13/05/2023	13/05/2023	
06	curage des rivières de la ville.		2	3	0	1	1	1	0	2	4	7	0	0	0	0	0	7	2	4	5	2	3	0	3	0	1	0	7	AAO/006/SC/C-LSHIHKAT/2023	AON	Prévisions	02/02/2023	04/02/2023	06/03/2023	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	15/04/2023	30/04/2023	10/05/2023		13/05/2023	13/05/2023	
Coût Total																																													

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante
MUSONDA LEMBALEMB NATHAN
Bourgmestre