

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURE AVEC REVUE PREALABLE

Numéro	IDENTIFICATION DES PROJETS				Mots-clés de l'opération	PHASE 1 : PROCEDURE #APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé des Projets	Montant budg. en N	Code budg.	N° type d'offre		Département de l'Etat	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres	Appel d'offres			
1	Equipelement du bâtiment polyvalent régime A 3 rue de la République à Mbandaka		7-2461	ACCOMPLISSEMENT	ACN	08/02/2024	29/02/2024	27/02/2024	28/04/2024	19/05/2024	03/06/2024	04/06/2024	10/06/2024	27/06/2024	08/07/2024	XXXXXXXXXX	11/07/2024	12/07/2024	18/07/2024	09/08/2024
2	Equipelement d'un centre de formation professionnelle des jeunes à Mbandaka dans le groupement Mbandaka		7-2461	ACCOMPLISSEMENT	ACN	08/02/2024	29/02/2024	27/02/2024	28/04/2024	19/05/2024	03/06/2024	04/06/2024	10/06/2024	27/06/2024	08/07/2024	XXXXXXXXXX	11/07/2024	12/07/2024	18/07/2024	09/08/2024
3																				
4																				
5																				
6																				
	Coût Total																			

[Signature]
 Roger KIMBU KAMBU MUTOMBI
 Directeur Provincial de l'Appel
 des Marchés
 Mbandaka



[Signature]
 Gervais TSHALATA LISONGA
 Président