

AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR DE LUFUPA

Période: du 1er janvier au 31 Décembre ; Exercice Budgétaire 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	Initiale du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
						Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication sur attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur
1	Construction d'un Guest-House à Musokantanda	1	24 01 10125780 000082322131402	AAO/001/LPA/024	AON	Prévisions	30/01/2024	19/02/2024	19/02/2024	19/03/2024	04/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	02/05/2024	23/05/2024	01/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	23/06/2024	24/06/2024
2	Construction d'une route asphaltée de 3,5 Km axe nouveau marché Musokantanda - nouvelle résidence du chef de secteur	2	24 01 10125780 000082322131402	AAO/002/LPA/024	AON	Prévisions	30/01/2024	19/02/2024	19/02/2024	19/03/2024	04/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	02/05/2024	23/05/2024	01/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	23/06/2024	24/06/2024
3	Constructions des 7 puits équipés (Groupement Mushima -Kalupi, Mifimbe, Sakabinda, Sakalongi, Moive, Kiamka et à Kisote)	3	24 01 10125780 000082322131402	AAO/003/LPA/024	AON	Prévisions	30/01/2024	19/02/2024	19/02/2024	19/03/2024	04/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	02/05/2024	23/05/2024	01/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	23/06/2024	24/06/2024
4	Construction d'un marché moderne à Mushima	4	24 01 10125780 000082322131402	AAO/004/LPA/024	AON	Prévisions	30/01/2024	19/02/2024	19/02/2024	19/03/2024	04/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	02/05/2024	23/05/2024	01/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	23/06/2024	24/06/2024
5	Construction d'un marché moderne à Musokantanda	5	24 01 10125780 000082322131402	AAO/005/LPA/024	AON	Prévisions	02/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	22/03/2024	08/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	04/05/2024	27/05/2024	05/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	16/06/2024	17/06/2024
6	Construction de deux résidences Royales de deux chefs de groupements(phase 1)	6	24 01 10125780 000082322131402	AAO/006/LPA/024	AON	Prévisions	02/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	22/03/2024	08/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	04/05/2024	27/05/2024	05/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	16/06/2024	17/06/2024
7	Construction de deux postes de santé(Kisote et Kalaji)	7	24 01 10125780 000082322131402	AAO/007/LPA/024	AON	Prévisions	02/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	22/03/2024	08/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	04/05/2024	27/05/2024	05/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	16/06/2024	17/06/2024
8	Construction d'un complexe administratif à Musokantanda	8	24 01 10125780 000082322131402	AAO/008/LPA/024	AON	Prévisions	02/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	22/03/2024	08/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	04/05/2024	27/05/2024	05/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	16/06/2024	17/06/2024
9	Construction d'un Mall à Israel	9	24 01 10125780 000082322131402	AAO/009/LPA/024	AON	Prévisions	02/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	22/03/2024	08/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	04/05/2024	27/05/2024	05/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	16/06/2024	17/06/2024
Coût Total																				

AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR LUFUPA

Période: du 1er janvier au 31 Décembre ; Exercice Budgétaire 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	Initiale du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
						Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication sur attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Construction d'un captage de la source d'eau potable à Musokantanda	1	24 01 10125780 000082322131402	AAO/001/LPA/024	AON	Prévisions	12/02/2024	12/02/2024	12/03/2024	28/03/2024	17/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	15/05/2024	24/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	15/06/2024	17/06/2024
2	Construction d'un captage de la source d'eau potable à Mushima	2	24 01 10125780 000082322131402	AAO/002/LPA/024	AON	Prévisions	12/02/2024	12/02/2024	12/03/2024	28/03/2024	17/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	15/05/2024	24/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	15/06/2024	17/06/2024
3	Assainissement du chef lieu du secteur	3	24 01 10125780 0000561622131402	AA/003/LPA/024	ANO	Prévisions	12/02/2024	12/02/2024	12/03/2024	28/03/2024	17/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	15/05/2024	24/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	15/06/2024	17/06/2024
4	Reboisement dans le secteur de Lufupa	4	24 01 10125780 0000561622131402	AAO/004/LPA/024	AON	Prévisions	12/02/2024	12/02/2024	12/03/2024	28/03/2024	17/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	15/05/2024	24/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	15/06/2024	17/06/2024
Coût Total																				

AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR LUFUPA

Période: du 1er janvier au 31 Décembre ; Exercice Budgétaire 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	Initiale du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
						Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication sur attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
5	Construction d'équipement des puits déjà forés (Groupement Mushima 6 et Groupement Musokantanda,3)	5	24 01 10125780 000082322131402	NA	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Coût Total																				

Roger RUMUKWANA MUTOMBO
 Directeur Provincial des Marchés
 Direction Provinciale des Marchés
 Lufupa

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 PROVINCE DE LUFUPA
 SECTEUR DE LUFUPA
 CHEF DE SECTEUR

KALUKANGU NAWEZA
 Directeur Provincial des Marchés
 Direction Provinciale des Marchés
 Lufupa

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR LUFUPA

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024

MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: APPEL D'OFFRES												PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ												
Numéro	Intitulé du Proje	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offre	Métho des de passati on	Prévisi ons et Réalis ations	Elaboration du DAO		Publication AAO		Date limite dépôt Offres		Evaluation des offres		Non Objection sur Rap. d'Ev.		Publication attribution		Mise au point du contrat		Non Objection		Approbatio n du Contrat		Montant du Contrat		Date d'enregistr ement		Date de notification		Date entrée en vigueur		Date de Livraison	
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
1	Acquisition de 6 tricycles pour le Secteur de LUFUPA	1	24 01 10125 780 0000 72452213 1402	AA000013/PA/024	AON	Prévisi on 14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	14/03/2024	30/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	20/05/2024	29/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	19/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	19/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	
2	Acquisition d'un groupe électrogène pour le Secteur de LUFUPA	2	24 01 10125 780 0000 72442213 1402	AA000021/PA/024	AON	Prévisi on 14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	14/03/2024	30/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	20/05/2024	29/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	19/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	19/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024
3	Acquisition de 4 chartrus à disques pour le Secteur de LUFUPA	3	24 01 10125 780 0000 72441 213 1402	AA000031/PA/024	AON	Prévisi on 14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	14/03/2024	30/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	20/05/2024	29/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	19/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	19/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024
4	Acquisition de 4 Hennes pour le Secteur de LUFUPA	4	24 01 10125 780 0000 72441 213 1402	AA000041/PA/024	AON	Prévisi on 14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	14/03/2024	30/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	20/05/2024	29/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	19/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	19/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024
5	Acquisition de 4 pulvérisateurs(600 litres) pour le Secteur de LUFUPA	5	24 01 10125 780 0000 72441 213 1402	AA000051/PA/024	AON	Prévisi on 14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	14/03/2024	30/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	20/05/2024	29/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	19/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	19/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024
6	Acquisition de 4 Epaandeur d'engrais (vicon 4 To) pour le Secteur de LUFUPA	6	24 01 10125 780 0000 72441 213 1402	AA000061/PA/024	AON	Prévisi on 16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	16/03/2024	02/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	21/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
7	Acquisition des équipements du centre de santé de Kabonjiji	7	24 01 10125 780 0000 72421 213 1402	AA000071/PA/024	AON	Prévisi on 16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	16/03/2024	02/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	21/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
8	Acquisition des produits médicaux et diétes pour le Secteur de LUFUPA	8	24 01 10125 780 0000 46013 213 1402	AA000081/PA/024	AON	Prévisi on 16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	16/03/2024	02/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	21/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
9	Acquisition des Imprimés de Valeur pour le Secteur de LUFUPA	9	24 01 10125 780 0000 56123 213 1402	AA000091/PA/024	AON	Prévisi on 16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	16/03/2024	02/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	21/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
10	Acquisition des matériaux de construction pour le Secteur de LUFUPA	10	24 01 10125 780 0000 46021 213 1402	AA000101/PA/024	AON	Prévisi on 16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	16/03/2024	02/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	21/05/2024	30/05/2024	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
Coût Total																																		

AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR LUFUPA

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024

MARCHES DE CONSULTATION AUX FOURNISSEURS

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: APPEL D'OFFRES						PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																	
Numéro	Intitulé du Proje/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offre	Métho des de passati on	Prévisi ons et Réalis ations	Elaboration du DAO		Publication AAO		Date limite dépôt Offres		Non Objection sur Rap. d'Ev.		Publication attribution		Mise au point du contrat		Non Objection		Approbatio n du Contrat		Montant du Contrat		Date d'enregistr ement		Date de notification		Date entrée en vigueur		Date de Livraison		
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
11	Acquisition des panneaux solaires et accessoires dans le bureau d'état civil du Secteur de Lufupa	1	24 01 10125 780 0000 72442 213 1402	NA	CF	Prévisi on NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Coût Total																																	

CHEF DE SECTEUR
24 JAN 2024


ROGER RUMBU KAYIMBU MUKASHIRO
 Directeur des Marchés Publics - Lufupa


KALUANGU NAWEZI
 LUFUPA


KALUANGU NAWEZI
 LUFUPA

AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR DE LUFUPA

Période: du 1er janvier au 31 Décembre ; Exercice Budgétaire 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1	Acquisition de deux Bus de 60 places assises pour le Secteur de Lufupa	1	24 01 10125 780 0000 72452213 1402	AAO001/LPA024	AOI	Prévisions Realisations	05/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	23/03/2024	09/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	15	16	17	18	19	28/06/2024
2	Acquisition de 31 Motos simp		24 01 10125 780 0000 72452213 1402	AAO002/LPA023	AON	Prévisions Realisations	05/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	23/03/2024	09/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	28/05/2024	06/06/2024		08/06/2024	08/06/2024	27/06/2024	28/06/2024	28/06/2024
3	Acquisition de 4 tracteurs + accessoires du Secteur de Lufupa		2401 10125 780 0000 72441213 1402	AAO003/LPA024	AOI	Prévisions Realisations	05/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	23/03/2024	09/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	28/05/2024	06/06/2024		08/06/2024	08/06/2024	27/06/2024	28/06/2024	28/06/2024
4	Acquisition d'un dozer pour le Secteur de Lufupa		24 01 10125 780 0000 0000724512131402	AAO004/LPA024	AON	Prévisions Realisations	05/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	23/03/2024	09/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	28/05/2024	06/06/2024		08/06/2024	08/06/2024	27/06/2024	28/06/2024	28/06/2024
5	Acquisition de 4 semoirs de 8 Rangs pour le Secteur		2401 10125 780 0000 72441213 1402	AAO005/LPA024	AON	Prévisions Realisations	07/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	27/03/2024	12/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	10/05/2024	31/05/2024	09/06/2024		12/06/2024	12/06/2024	01/07/2024	02/07/2024	02/07/2024
6	Acquisition des engrais chimique NPK/50kg pour le Secteur		2401 10125 780 0000 46041213 1402	AAO006/LPA024	AON	Prévisions Realisations	07/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	27/03/2024	12/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	10/05/2024	31/05/2024	09/06/2024		12/06/2024	12/06/2024	01/07/2024	02/07/2024	02/07/2024
7	Acquisition des engrais chimique Uree/50kg pour le Secteur		2401 10125 780 0000 46041213 1402	AAO007/LPA024	AON	Prévisions Realisations	07/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	27/03/2024	12/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	10/05/2024	31/05/2024	09/06/2024		12/06/2024	12/06/2024	01/07/2024	02/07/2024	02/07/2024
8	Acquisition d'Herbicide/Pesticide(Packag e, Atrazine, Nicomax, Metaloc hlor(90), Mesotrione(50gr/l SC),(50WG)(ACTO/S00EC).		2401 10125 780 0000 46041213 1402	AAO008/LPA024	AON	Prévisions Realisations	07/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	27/03/2024	12/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	10/05/2024	31/05/2024	09/06/2024		12/06/2024	12/06/2024	01/07/2024	02/07/2024	02/07/2024
9	Acquisition des semences variétés SC 719(600 Sacs de 25 Kg) pour le Secteur		2401 10125 780 0000 46042213 1402	AAO009/LPA024	AON	Prévisions Realisations	09/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	29/03/2024	15/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	13/05/2024	03/06/2024	12/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024
10	Acquisition d'un Gasoil (Charroi Auto mobile 78 000 litres) pour le Secteur		2401 10125 780 0000 46043213 1402	AAO010/LPA024	AON	Prévisions Realisations	09/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	29/03/2024	15/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	13/05/2024	03/06/2024	12/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024
11	Acquisition d'un Gasoil pour Tracteur/Doser 185 950 litres pour le Secteur		2401 10125 780 0000 46043213 1402	AAO011/LPA024	AOI	Prévisions Realisations	09/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	29/03/2024	15/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	13/05/2024	03/06/2024	12/06/2024		14/06/2024	14/06/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024
Coût Total																						

Roger RUMBUKAYIMU MUTOMBO
Directeur Provinciale du Contrôle des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

REPUBLICAINE CONGO
PROVINCE DE LUALABA
SECTEUR DE LUFUPA
KALUKANGU NAWWEZI Laetitia
Chef de Secteur

24 JAN 2024