

7.	Travaux de réhabilitation de la clinique vétérinaire de Matadi	105 657 281	15042408830082102933602000	AON	Prévisions			11/5	9/6	23/6		27/6	6/7	28/7	
					Réalisations										
8.	Travaux de réhabilitation et d'entretien de 1.650km des pistes rurales pour les 55 secteurs	5 297 013 640	15042408830082102935702000	AON	Prévisions	10/3	24/3	26/3	24/4	8/5	22/5	26/5	4/6	26/6	
					Réalisations										
9.	Travaux d'électrification rurale de 10 territoires	1 686 020 445	15042408830082402934002000	AON	Prévisions	22/6	6/7	8/7	6/8	20/8	3/9	7/9	16/9	8/10	
					Réalisations										
B.FOURNITURES															
1.	Acquisition d'intrants de pêche	181 695 000	15042408830074102933402000	AON	Prévisions			11/5	9/6	23/6	7/7	11/7	20/7	11/8	
					Réalisations										
2.	Acquisition des kits aratoires pour 6 communes et 10 territoires	1 092 049 000	15042408830074102926802000	AOI	Prévisions	10/3	24/3	26/3	24/4	8/5	22/5	26/5	4/6	26/6	
					Réalisations										
3.	Acquisition des matériels légers et outils pour la réhabilitation et l'entretien des pistes rurales pour 55 secteurs	275 871 123	15042408830082102933802000	AON	Prévisions	10/3	24/3	26/3	24/4	8/5	22/5	26/5	4/6	26/6	
					Réalisations										
4.	Acquisition des semences améliorées pour les 6 communes et 10 territoires	1 092 049 000	15042408830074102931602000	AOI	Prévisions	12/5	26/5	28/5	26/6	10/7	24/7	28/7	6/8	28/8	
					Réalisations										
5.	Acquisition de matériels et intrants pour lutter contre la rage	68 584 511	15042408830072102927002000	AON	Prévisions			11/5	9/6	23/6		27/6	6/7	28/7	
					Réalisations										
6.	Acquisition des semences améliorées pour les 6 communes et 10 territoires	1 092 049 000	15042408830074102933302000	AOI	Prévisions	10/3	24/3	26/3	24/4	8/5	22/5	26/5	4/6	26/6	
					Réalisations										

Fait à Matadi, le 06 FEV 2015



Personne Responsable des Marchés
Pour le Ministre Provincial de l'Agriculture, Pêche et Elevage

Sévérin NZITA DIANA
Secrétaire Permanent CGPMP

[Signature]
PO RUYE ASAKA