

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE /AGRICULTURE/CABINET

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: DEMANDE DE COTATION			PHASE 2: EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE		
	Montant Budget en FC	Cod Budget	N° Demande de l'admission	Délivrance de la DC aux candidats	Date limite de dépôt de la DC	Evaluation des offres	Publication attributions	Vote au sein de la commission de la DC	Signature de la lettre de marché	Approbation de la lettre de marché	Montant de la DC	Date de signature de la lettre de marché
1	Acquisition de mobiliers, équipements de bureau et déménagements	240421044150000072412030001	DC/001/FC/MIN/AGRIPEL-COP/MP/HKAT/2024	08/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	13/05/2024	13/05/2024
2	Acquisition d'équipements informatiques	240421044150000072412030001	DC/002/FC/MIN/AGRIPEL-COP/MP/HKAT/2024	08/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	13/05/2024	13/05/2024
3	Acquisition d'équipements informatiques et électroniques	24042104415000007242030001	DC/003/FC/MIN/AGRIPEL-COP/MP/HKAT/2024	08/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	13/05/2024	13/05/2024


Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA






REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/AGRICULTURE

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Montant Budget en FC	Cod Budget	N° Appel d'offres	Publication de la DC	Publication de la DC	Reception des offres	Classement des offres	Approbation de la DC	Approbation de la DC	Approbation de la DC	Approbation de la DC	Approbation de la DC	Approbation de la DC	Approbation de la DC	Approbation de la DC	Approbation de la DC	Approbation de la DC	Approbation de la DC	Approbation de la DC	Approbation de la DC	Approbation de la DC	Approbation de la DC	Approbation de la DC	Approbation de la DC	Approbation de la DC	Approbation de la DC	
1	Acquisition d'équipements agricoles et agricoles	240421044150000072412030106	AON/001/FC/MIN/AGRIPEL-COP/MP/HKAT/2024	15/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
2	Acquisition d'équipements de transport	24042104415000007242030106	AON/002/FC/MIN/AGRIPEL-COP/MP/HKAT/2024	15/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024


Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA






REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Aliments et Communication
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/AGRICULTURE

Numero	Description des produits agricoles et produits agro-alimentaires	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Elaboration du D.O	Non Objection	Publication A.O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Reg. P.F.	Publication sur Reg. P.F.	Mise au point de contrat	Non objection	Approbation de Contrat	Montant de Contrat	Date de notification	Date de signature	Date de livraison	
1	Acquisition des semences agricoles et produits agro-alimentaires		240421044150000074412030001	AON/00372XMIN/AGRUEP/CDN/PE-CA/2024	29/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024		
2	Acquisition des textiles et tissus (sans emballages, matériels de protection, ...)		240421044150000074412030001	AON/00472XMIN/AGRUEP/CDN/PE-CA/2024	29/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024		
		Coût Total																	

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Aliments et Communication
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO/AGRICULTURE

Numero	Description des produits chimiques organiques	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Elaboration du D.O	Non Objection	Publication A.O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Reg. P.F.	Publication sur Reg. P.F.	Mise au point de contrat	Non objection	Approbation de Contrat	Montant de Contrat	Date de notification	Date de signature	Date de livraison	
1	Acquisition des produits chimiques organiques		240421044150000074412030001	AOI/00172XMIN/AGRUEP/CDN/PE-CA/2024	29/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024		
		Coût Total																	

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA






REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/AGRICULTURE

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant Budget en FC	Codé Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions	Elaboration du DAP	Publication sur J.O	Date limite dépôt offres	Evolution des offres	Non Objets sur J.O	Publication sur J.O	Non Objets sur J.O	Publication sur J.O	Non Objets sur J.O	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'achèvement des travaux
1		2464210441300000823283030101	AON/001/TV/MIN/AGRIPE/CGPMP4/HECT/2024	AON	Prévisions	25/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	06/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/AGRICULTURE

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budgétaire en FC	Code Budget	N° type d'offre	Multiplicateur possible	Libération de DAO	Non Objectif	Publication LM	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objectif	Publication sur base d'avis	Mise en suite de contrat	Non Objectif	Approbation de Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
1		240421044150000074412030001	AOI002/FX/MINI/AGRIPEL/COPMP4E...AT/2024	AOI	Prévisions	25/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	19/06/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024
2		240421044150000074412030001	AOI003/FX/MINI/AGRIPEL/COPMP4E...AT/2024	AOI	Prévisions	25/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	19/06/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024
					Prévisions Réalisations													
					Prévisions Réalisations													
					Cash Total													

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA







REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Aliments et Communication
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/AGRICULTURE/CABINET

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: DEMANDE DE COTATION				PHASE 2: EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE			
	Marché	Code Budget	Numéro de référence	Intitulé de la prestation	Méthode de passation	Prévisions	Publication de la demande de cotation	Date limite de dépôt de la DC	Publication des offres	Prévisions	Publication de la décision	Signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Remise de la lettre de marché	Date de notification
1	Acquisition d'équipements divers (relance des activités agricoles dans le territoire de Kambove)	240421041500000724812030100	DC/08/FX/MIN/AGR/PEL/CGP/MP/24/172024	Y: Travaux de génie	CR	Prévisions Réalisations	13/04/2024	27/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	08/05/2024	11	11	13/05/2024
2	Acquisition d'équipements divers (relance des activités agricoles dans le territoire de Kasanga)	240421041500000724812030200	DC/08/FX/MIN/AGR/PEL/CGP/MP/24/172024		CR	Prévisions Réalisations	13/04/2024	27/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	08/05/2024			13/05/2024
3	Acquisition d'équipements divers (relance des activités agricoles dans le territoire de Kipushi)	240421041500000724812030300	DC/08/FX/MIN/AGR/PEL/CGP/MP/24/172024		CR	Prévisions Réalisations	13/04/2024	27/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	08/05/2024			13/05/2024
4	Acquisition d'équipements divers (relance des activités agricoles dans le territoire de Mitumba)	240421041500000724812030400	DC/08/FX/MIN/AGR/PEL/CGP/MP/24/172024		CR	Prévisions Réalisations	13/04/2024	27/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	08/05/2024			13/05/2024
5	Acquisition d'équipements divers (relance des activités agricoles dans le territoire de Pweto)	240421041500000724812030500	DC/08/FX/MIN/AGR/PEL/CGP/MP/24/172024		CR	Prévisions Réalisations	13/04/2024	27/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	08/05/2024			13/05/2024
6	Acquisition d'équipements divers (relance des activités agricoles dans le territoire de Sakania)	240421041500000724812030600	DC/08/FX/MIN/AGR/PEL/CGP/MP/24/172024		CR	Prévisions Réalisations	13/04/2024	27/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	08/05/2024			13/05/2024
7	Acquisition d'équipements agricoles dans le territoire de Kasanga (PDL)	240421041500000724812030700	DC/01/IFX/MIN/AGR/PEL/CGP/MP/24/172024		CR	Prévisions Réalisations	13/04/2024	27/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	08/05/2024			13/05/2024
8	Acquisition d'équipements agricoles dans le territoire de Pweto (PDL)	240421041500000724812030800	DC/01/IFX/MIN/AGR/PEL/CGP/MP/24/172024		CR	Prévisions Réalisations	13/04/2024	27/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	08/05/2024			13/05/2024
9	Acquisition d'équipements agricoles dans le territoire de Sakania (PDL)	240421041500000724812030900	DC/01/IFX/MIN/AGR/PEL/CGP/MP/24/172024		CR	Prévisions Réalisations	13/04/2024	27/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	08/05/2024			13/05/2024

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Aliments et Communication
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO/AGRICULTURE

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Marché	Code Budget	Numéro de référence	Intitulé de la prestation	Méthode de passation	Prévisions	Publication de la demande de cotation	Date limite de dépôt de l'offre	Publication des offres	Evaluation des offres	Prévisions	Publication de la décision	Signature de la lettre de marché	Remise de la lettre de marché	Date de notification
1	Acquisition d'équipements de transport (pour la poursuite d'évacuation des produits agricoles dans le province)	240421041500000724812030001	ADN/08/FX/MIN/AGR/PEL/CGP/MP/24/172024		AO/N	Prévisions Réalisations	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	02/06/2024	02/06/2024	08/06/2024	11	11	13/06/2024

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/AGRICULTURE

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant Budget en FC	Cole Budget	Titre du projet	N° type d'offre	Publication sur le P.O	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres
1	472.100.277,00	24042104115000082832030100	Implémentation des parcelles dans le territoire de Kumboko	AON/002/7X/MIN/AGR/PEL/CSP/NP/HKAT/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024
2	652.725.955,00	24042104415000082832030200	Implémentation des parcelles dans le territoire de Kasanga	AON/003/7X/MIN/AGR/PEL/CSP/NP/HKAT/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024
3	2.325.127,00	24042104415000082832030300	Implémentation des parcelles dans le territoire de Kisipahi	AON/004/7X/MIN/AGR/PEL/CSP/NP/HKAT/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024
4	4.244.672,00	24042104415000082832030400	Implémentation des parcelles dans le territoire de Mutwaba	AON/005/7X/MIN/AGR/PEL/CSP/NP/HKAT/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024
5	2.010.000,00	24042104415000082832030500	Implémentation des parcelles dans le territoire de Sibama	AON/006/7X/MIN/AGR/PEL/CSP/NP/HKAT/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/AGRICULTURE

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant Budget en FC	Cole Budget	Titre du projet	N° type d'offre	Publication sur le P.O	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	
1	4.100.000,00	240421041150000832030600	Implémentation des parcelles dans le territoire de Pweto	AON/007/7X/MIN/AGR/PEL/CSP/NP/HKAT/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/AGRICULTURE


Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant Budget en FC	Cole Budget	Titre du projet	N° type d'offre	Publication sur le P.O	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	Prise en compte des offres	
1	500.000,00	240421041150000832030801	Implémentation des parcelles dans le territoire de (équipements agropastoraux)	AON/009/7X/MIN/AGR/PEL/CSP/NP/HKAT/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024




Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO/AGRICULTURE

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant budget en R	Code Budget	N° Appel d'Offres	Ministère de passation	Intervention de l'Etat	Non Révisées	Publication L.O	Début des offres	Présentation des offres	Non Révisées sur base d'Pr.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Approbation de contrat	Notification de contrat	Signature	Date de l'opération	
1		3002104415000072411500001	AON/05/2024/MIN/AGRIPEL/CGP/PA/RFC/2024	AON	Prévisions	29/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	19/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	03/09/2024	14/09/2024

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage, Alimentation et Communication
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE/VILLAGES AGRICOLES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: DEMANDE DE COTATION			PHASE 2: EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE		
	Montant budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation	Elaboration de la DC aux candidats	Date limite de dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Date en point et Signature de la lettre de marché	Approbation du Marché	Montant du Marché	Date notification du Titulaire	
1		2404210443260000724112050001	DC-13-FX-MEN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2024	CR	09/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	08/05/2024		13/05/2024	
					Prévisions								
					Réalisations								
2		2404210443260000724122050001	DC-14-FX-MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2024	CR	09/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	08/05/2024		13/05/2024	
					Prévisions								
					Réalisations								
					Cash Total								




Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA
 Directeur Provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage, Alimentation et Communication
 Province du Haut-Katanga

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/VILLAGES AGRICOLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° type d'ouvrages	Méthode de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite de dépôt de la DC	Evaluation des offres	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Montant du contrat	Date notification du titulaire		
1	1.000.000,00	24042104432600008332030001	DC/001/X/MIN/AGRIPEL/CGPMP/HKAT2024	CR	08/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024		
					Prévisions										
					Réalisations										
					Coût Total										




 Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES / CONSULTATION RESTREINTE / AGRICULTURE / CABINET

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Principales caractéristiques		PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE		
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Formule de Cotation	Méthode de passation	Elaboration de la RC	Evénement de la RC	Date limite de dépôt de la RC	Date limite de publication de la RC	Publication et attribution	Publication et signature de la RC	Signature de la RC	Signature de la RC	Date de signature de la RC
1	Aquisition d'équipements divers (relance des activités agricoles)	24042104115000075481203001	DC/014/PS/MIN/AGR/PEL/CE-AP/4/17/2024	CF	08/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	13/05/2024	



Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA
 Directeur Provincial des Marchés Publics
 Direction Provinciale des Marchés Publics
 Haut-Katanga

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/AGRICULTURE

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Principales caractéristiques			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Montant budget en FC	Code Budget	N° type d'offre	Méthode de passation	Elaboration de la RC	Publication de la RC	Date limite de dépôt de l'offre	Evaluation des offres	Vote définitif sur l'offre retenue	Publication de l'offre retenue	Signature de la RC	Signature de la RC	Date de signature de la RC		
1	Aquisition d'équipements agro-sylvo-pastoraux (engrais pour les villages agricoles de la province)	24042104133000075411030001	AOI/004/FC/MIN/AGR/PEL/CE-AP/4/17/2024	AOI	28/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	14/10/2024



Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA
 Directeur Provincial des Marchés Publics
 Direction Provinciale des Marchés Publics
 Haut-Katanga



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/COMMUNICATION ET MEDIAS

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant Budget en FC	Cod. Budget	N° Appel d'offres	Objet de la prestation	Observations de l'AP	Non Objectives sur B.O	Publication AOP	Date limite dépôt offre	Présentation des offres	Non Objectives sur B.O	Publication attribution	Revue au point de contrat	Approubation du contrat	Montant du Contrat	Date de signature	Date calculé en vigueur	Date calculé en vigueur
1	Acquisition d'équipements de transport (Coff. 2024)	2404605315000007452301601	AO/06/PM/MI/AGRIPEL/CPMP/PM/NT/2024	AO/06/PM/MI/AGRIPEL/CPMP/PM/NT/2024	20/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	19/06/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ CONSULTATION RESTREINTE / PECHE ET ELEVAGE

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			N° Demande de Cotation	N° de la RC	PHASE 1: DEMANDE DE COTATION			PHASE 2: EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE			
	Montant Budget en FC	Code Budget	Heure de passation			Elaboration de la RC	Entrée de la RC aux Cahiers	Des. limite de dépôt de la RC	Estimation des offres	Publication aujourdhui	Visa au point de Signature de la lettre de marché	Approbation de l'acte	Montant de l'acte	Date de notification de l'acte	
1	24042308215000072412003001	24042308215000072412003001	CR	DC/017FC/MIN/AGRIPEL/CGMP/4/RE/AT/2024	08/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	09/05/2024	09/05/2024	12	13/05/2024		
2	24042308215000072412003001	24042308215000072412003001	CR	DC/017FC/MIN/AGRIPEL/CGMP/4/RE/AT/2024	08/04/2024	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	09/05/2024	09/05/2024		13/05/2024		



Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA
 Directeur Provincial de l'Agriculture, Pêche et Elevage
 Haut-Katanga


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DA/PECHE ET ELEVAGE

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			N° de la RC	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Montant Budget en FC	Code Budget	Heure de passation		Elaboration de la RC	Approbation de la RC	Publication de la RC	Base finale des offres	Evolution des offres	Visa au point de Signature de la lettre de marché	Publication de l'acte	Visa au point de Signature de la lettre de marché	Approbation de l'acte	Date de notification de l'acte
1	24042308215000072412003001	24042308215000072412003001	AON	DC/017FC/MIN/AGRIPEL/CGMP/4/RE/AT/2024	15/05/2024	18/05/2024	19/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	24/07/2024	24/07/2024	27/08/2024	27/08/2024	31/08/2024

Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA
 Directeur Provincial de l'Agriculture, Pêche et Elevage
 Haut-Katanga



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/PECHE ET ELEVAGE

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget		N° Appel d'offres	Motifs de passation	Début de la DC aux candidats	Date limite de dépôt de la DC	Évaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Montant du marché
1	Construction d'un laboratoire vétérinaire à KAMBOVE	54.112.000.000	240423082150000082212031101	DC/002/IT>MINI/AGRIPEL/CGRMP4/HKAT/2024	1	13/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	08/05/2024	13.05.2024	13/05/2024
Coût Total													




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVEAGE,
 ALIMENTATION ET COMMUNICATION
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

FLAM DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/PECHE ET ELEVEAGE

Numero	Description des Marchés	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			N° type d'offres	Statut de passation	Prévisions de réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Montant budget en FC	Code budget	Code marché				Déclaration de l'AO	Non objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection des offres	Publication sur les sites	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection de contrat	Approbation de contrat	Montant de contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison			
1	Acquisition d'équipements médicaux chirurgicaux de diagnostic et hospitalier	240421082150000072412030001			AOI006/FX/MIN/AGRIPEL/CEPWA/HKAT/202-	AOI	Prévisions	28/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024			
2	Acquisition d'équipements agrovétérinaires (pisciculture et aquaculture pour la Province)	240421082150000072412035001			AOI006/FX/MIN/AGRIPEL/CEPWA/HKAT/202-	AOI	Prévisions	28/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024				



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEPAGE,
 ALIMENTATION ET COMMUNICATION
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/PECHE ET ELEPAGE

Numero	Titulaire du Programme	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Montant Présumé au FC	Code Budget	N° type d'œuvre	Méthode de passation	Elaboration de DAP	N° de l'annonce	Publication L.O	Déclassement des offres	Evaluation des offres	N° de l'annonce	Publication attribution	Vote de plein accord	Vote définitif	Apposition en format	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de l'ordonnance
1	Construction d'un abattoir moderne dans la Province	240421082150000833212090001		AON/07/TX/MIN/AGRIPEL/CEPM-FJ/HKAT/2024	AO	29/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024			13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024
2	Construction d'une chambre froide dans la Province	24042108215000083323200001		AON/08/TX/MIN/AGRIPEL/CEPM-FJ/HKAT/2024	AO	29/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	21/08/2024	31/08/2024			13/09/2024	13/09/2024	14/10/2024



Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA