



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°007/15.../CGPMP/GV/ITPR/BC/2015
SECTEUR : ITPR

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et réalisations	PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS DE PASSATION DES MARCHES							Apporportion du marché	EXECUTION DU MARCHÉ	
						DOSSIER DE CONSULTATION			EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION					Début d'exécution	Fin
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Imputation budgétaire	Mode de passation		Transmission à la DPCMP	Avis de Non Objection	Publication d'Avis d'Appel d'Offres	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	Avis de Non Objection	Attribution			
A. TRAVAUX															
1.	Travaux de réhabilitation des bâtiments du gouvernorat de la Province et de l'Assemblée Provinciale	1 231 808 116	BP	AON	Prévisions	24/2	10/3	11/3	9/4	23/4	7/5	11/5	20/5	11/6	
					Réalisations										

Fait à Matadi, le 06 FEV 2015



Personne Responsable des Marchés
Le Ministre Provincial des ITPR