



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°008/15./CGPMP/GV/AGRI/BC/2015
SECTEUR : AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et réalisations	PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS DE PASSATION DES MARCHES							Approbation du marché	EXECUTION DU MARCHÉ	
						DOSSIER DE CONSULTATION			EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION					Début d'exécution	Fin
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Imputation budgétaire	Mode de passation		Transmission à la DPCMP	Avis de Non Objection	Publication d'Avis d'Appel d'Offres	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	Avis de Non Objection	Attribution			
A. TRAVAUX															
1.	Travaux de construction de 10 adductions d'eau motorisées dans les districts de la Lukaya, Cataractes et Bas-Fleuve	450 000 000	BP	AON	Prévisions	22/6	6/7	7/7	5/8	19/8	2/9	7/9	16/9	8/10	
					Réalisations										
2.	Travaux de réhabilitation de 35 pompes manuelles et aménagement de 60 sources d'eau potable dans les 55 secteurs	550 000 000	BP	AON	Prévisions	12/5	26/5	27/5	25/6	9/7	23/7	27/7	5/8	27/8	
					Réalisations										

Fait à Matadi, le 06 FEV 2015



Personne Responsable des Marchés
Le Ministre Provincial de l'Agriculture, Pêche et Elevage