



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DES TRAVAUX SANS - QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Financement	Types	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AM	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Von objection sur rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Construction d'un centre de négoce pour les creuseurs artisanaux	Tresor public	Travaux	ACN	03/03/2024	17/04/2024	01/06/2024	25/06/2024	01/07/2024	02/07/2024	07/07/2024	22/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	

Fait à Lubumbashi, le

Toto CHANSA ILUNGA





PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS


MARCHE DES FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

IDENTIFICATION DU MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Intitulé du Marché	Financement	Type	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AV	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur flag. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
1 Acquisition d'équipements divers	Tresor public	Fournitures	AON	05/04/2024	20/04/2024	04/05/2024	19/07/2024	03/08/2024	18/08/2024	19/08/2024	24/08/2024	08/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	

Fait à Lubumbashi, le

Toto Chansa Ilunga

Toto CHANSA ILUNGA






NUMERO	IDENTIFICATION DU MARCHE			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Financement	Types	Modes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition d'équipements de transport pour le Cabinet du Ministère	TTrésor public	Fournitures	AON	05/04/2024	06/04/2024	21/05/2024	05-E/2024	20/06/2024	21/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	21/07/2024		21/07/2024	21/07/2024	

Fait à Lubumbashi, le

Toto Ilunga

Toto CHANSA ILUNGA





NUMERO	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Financement	Types	Modes de passation	Elaboration du DC	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Exam objection sur l'ap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition d'équipements informatiques pour le Ministère des Mines	Trésor public	Fournitures	CR	02/04/2024	09/04/2024	24/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	09/06/2024	09/06/2024	09/06/2024	
2	Acquisition d'équipements photographiques, filmatographiques ou de vidéo	Trésor public	Fournitures	CR	05/04/2024	12/04/2024	27/04/2024	12/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	02/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	
3	Acquisition des mobiliers équipements de bureau et électroménagers	Trésor public	Fournitures	CR	07/04/2024	14/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	15/05/2024	20/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	

Fait à Lubumbashi, le

Ilunga

