



MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREIN

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Financement	Types	Modes de passation	Elaboration de la DC	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Publication attribution	Mise au point du contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition d'équipements informatiques	Tresor public	Fournitures	CR	05/03/2024	19/04/2024	04/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	

Fait à Lubumbashi, le

Pour le Commissariat Provincial en Charge de la Culture et Arts,

Le Ministre Provincial de la Jeunesse, Education, Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté

KALEYA KILUFYA Marie Chantal





Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Financement	Types	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	Erection du monument de l'artiste comédien MUJWANKOLO et l'embellissement de la place carrousel.	Tresor public	Travaux	AON	12/05/2024	14/05/2024	28/06/2024	28/07/2024	29/07/2024	03/08/2024	18/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024		
2	Réhabilitation de la Division Provinciale de la Culture et Arts.	Tresor public	Travaux	AON	13/05/2024	15/05/2024	29/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	04/08/2024	19/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024		

Fait à Lubumbashi, le

Pour le Commissariat Provincial en Charge de la Culture et Arts.

Le Ministre Provincial de la Jeunesse, Education, Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté

KALEYA KILUFYA Marie Chantal





Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Financement	Type	Mode de passation	Elaboration du DC	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	Acquisition d'un Terrain pour la construction du cadre de dialogue intercommunautaire dans la ville de kasumbalesa	Tresor public	Travaux	CR	12/05/2024	15/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024		
2	Réhabilitation du centre Culturel de Lubumbashi à Katuba	Tresor public	Travaux	CR	15/05/2024	25/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	22/06/2024	27/06/2024	12/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024		

Fait à Lubumbashi, le

Pour le Commissariat Provincial en Charge de la Culture et Arts,

Le Ministre Provincial de la Jeunesse, Education, Recherche Scientifique et Nouvelle Citoyenneté

KALEYA KILUYA Marie Chantal

