



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024

MARCHES DE TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FF	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Objection sur Rap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	construction d'un reseau routier en terre battue et canalisation d'eau			AAO/001/T/IDOT-CCR/024	AAON	Prévisions	27/05/2024	14/06/2024	15/06/2024	15/07/2024	2/08/2024	22/08/2024	28/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	28/09/2024	02/10/2024		03/10/2024	22/10/2024	
						Réalisations															
2	construction d'un centre de sante à KISANGAMA			AAO/002/T/IDOT-CCR/024	AAON	Prévisions	27/05/2024	14/06/2024	15/06/2024	15/07/2024	2/08/2024	22/08/2024	28/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	28/09/2024	02/10/2024		03/10/2024	22/10/2024	
						Réalisations															
3	electrification des artères du Village KAMIMBI(2000 poteaux)			AAO/003/T/IDOT-CCR/024	AAON	Prévisions	27/05/2024	14/06/2024	15/06/2024	15/07/2024	2/08/2024	22/08/2024	28/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	28/09/2024	02/10/2024				
						Réalisations															
4	projet aménagement d'un terrain omnisport			AAO/004/T/IDOT-CCR/024	AAON	Prévisions	27/05/2024	14/06/2024	15/06/2024	15/07/2024	2/08/2024	22/08/2024	28/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	28/09/2024	02/10/2024		03/10/2024	22/10/2024	
						Réalisations															
Coût Total																					

Fait à Kolwezi, le

Le Président de la Commission



SIMON MAMPWE
PRESIDENT DOTATION
CCR

Roger RUMBU MAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur