



LE GOUVERNEUR

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 25 OCT 2024
Signature: *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	Non-Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attributive	Mise au point du contrat	Non-Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution
01	Travaux de Construction de Trente (31) Centre de Santé dans la ville-province de Kinshasa		24073103715005918 23216260001 202272 24073303715005918 23216260121 192221	001	AOI	18/10/24	04/11/24	07/11/24	09/11/24	24/11/24	08/01/25	13/01/25	20/01/25	04/02/25	14/02/25		17/2/25	10/3/25	
02	Travaux de Construction d'un centre hospitalier orthopédique, centre de formation ce staff technique IDI MADADON/MITENDI		24073303715005918 23216260001 192268	002	AON	18/10/24	04/11/24	07/11/24	09/11/24	24/11/24	08/01/25	13/01/25	20/01/25	04/02/25	14/02/25		17/2/25	10/3/25	
03	Travaux de Construction d'une mosquée à KINSUKA dans la ville Province de Kinshasa		24076003715005918 23286250001 192215	003	AON	18/10/24	04/11/24	07/11/24	09/11/24	24/11/24	08/01/25	13/01/25	20/01/25	04/02/25	14/02/25		17/2/25	10/3/25	
04	Travaux de Construction d'une banque de sang à Matadi-Mayo dans la		24076003715005918 23316260001 192149	004	AON	18/10/24	04/11/24	07/11/24	09/11/24	24/11/24	08/01/25	13/01/25	20/01/25	04/02/25	14/02/25		17/2/25	10/3/25	



BA

Suite...

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le 25 OCT 2024

14

N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	Non-Objectif	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non-Objectif sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non-Objection	Approbation Contrat	Signature avant marché	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de clôture	
05	commune de Mont Ngafula en lot unique		24073203715005918 23316260001 192216	005	AON	16/10/24	31/10/24	04/11/24	04/12/24	19/12/24	03/01/25	06/01/25	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25	03/3/25		
06	Travaux de Réhabilitation et équipement de la pédiatrie de H.P.G. de MALUKU.		24073203715005918 23316260001 192218	006	AON	16/10/24	31/10/24	04/11/24	04/12/24	19/12/24	03/01/25	06/01/25	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25	03/3/25		
07	Travaux de Réhabilitation du CS pilote de MASINA		24076003715005918 23316260001 192224	007	AON	16/10/24	31/10/24	04/11/24	04/12/24	19/12/24	03/01/25	06/01/25	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25	03/3/25		16/10/24
08	Travaux de Construction Equipement d'une Ecole Primaire Pilote à MOMBELLE		24092103815006338 2316260112 192053	008	AON	16/10/24	31/10/24	04/11/24	04/12/24	19/12/24	03/01/25	06/01/25	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25	03/3/25		
09	Travaux de Construction d'Un complexe scolaire à Ngaliama		24098003815006338 23216260121 192051	009	AON	16/10/24	31/10/24	04/11/24	04/12/24	19/12/24	03/01/25	06/01/25	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25	03/3/25		
10	Travaux de construction et équipement de vingt-sept (27) écoles primaires pilotes dans la ville province de Kinshasa repartis en quatre (4) lots distincts		24098003815006338 23216260001 202234	010	AOI	16/10/24	31/10/24	04/11/24	04/12/24	19/12/24	03/01/25	06/01/25	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25	03/3/25		
11				011		16/10/24	31/10/24	04/11/24	04/12/24	19/12/24	03/01/25	06/01/25	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25	03/3/25		



N° 150 Avenue Colonel Ebeya B.P 8931, Kin11, Kinshasa-RDC
 Email : gouville@kinshasa.gouv.cd Site : www.kinshasa.gouv.cd

Suite...

N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	Hor-Objectif	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objecton sur Rap. d'Ev.	Publication attributoin	Mise au point du contrat	Non-Objection	Approbation du Contrat	Signature Mont du marché	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date d'expiration
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Travaux de Construction et Equipement d'un bâtiment de six salles de classe de l'EP LES BINETTES / Mont-Ngatula		24091203815006338 23316260118 192386		AON	Réalisée		15/10/24	13/11/24	28/11/24		02/12/24	09/12/24	24/12/24	03/1/25		06/1/25	27/1/25	
12	Travaux de Réhabilitation de l'Institut Littéraire et Technique de NGIRI - NGIRI		24092203815006338 23316260122 242309	012	AON	Réalisée													
13	Travaux de Construction et équipement de l'E.P. 8 de SELEMBAC		24091203815006338 23316260124 192041	013	AON	Prévue		10/10/24	27/11/24	12/12/24		30/12/24	06/01/25	21/01/25	31/1/25		03/02/25	24/2/25	
14	Travaux de Construction et équipement de l'E.P. KIMBIOLONGO/Combe		24091203815006338 23316260001 192042	014	AON	Réalisée		10/10/24	27/11/24	12/12/24		30/12/24	06/01/25	21/01/25	31/1/25		03/02/25	24/2/25	
15	Travaux de Construction de l'E.P. Bono à KIMBASEKE		24091203815006338 23316260001 192043	015	AON	Prévue		10/10/24	27/11/24	12/12/24		30/12/24	06/01/25	21/01/25	31/1/25		03/02/25	24/2/25	
16	Travaux de Construction et équipement de l'E.P. KIKINGA /MONT AMBA		24091203815006338 23316260001 192044	016	AON	Réalisée		15/10/24	18/11/24	03/12/24		23/12/24	30/12/24	14/01/25	24/01/25		27/1/25	17/2/25	
17	Travaux de Réhabilitation de Quatre (04) Instituts d'Humanités Secondaires dans la commune de Ngallaema		24092103815006338 23316260121 192095	017	AON	Prévue		10/10/24	27/11/24	12/12/24		30/12/24	06/01/25	21/01/25	31/1/25		03/02/25	24/2/25	
18	Travaux de					Prévue		18/10/24	18/11/24	03/12/24		23/12/24	30/12/24	14/01/25	24/01/25		27/1/25	17/2/25	



Suite...


N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	Non-Objecton	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non-Objecton sur Rap. d'Ev.	Publication attributive	Mise au point du contrat	Non-Objection	Approbation du Contrat	Signature	Montant du marché	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de réception	
	Réhabilitation de l'E.P.2 / Lemba		24091203815006338 23316260111 192045	018	AON																
19	Travaux de Réhabilitation de l'Institut L.D. KABILA	682445899	24092103815006338 23316260001 192048	019	AON	Prévue Réalisée	29/10/24	01/11/24	02/12/24	17/12/24	02/01/24	06/01/24	13/01/25	28/01/25	07/2/25			10/2/25		03/3/25	
20	Travaux de Réhabilitation et équipement de l'E.P. KINGABUA "Creche d'or"	628720048	24092103815006338 23316260112 192052	020	AON	Prévue Réalisée	29/10/24	01/11/24	02/12/24	17/12/24	02/01/24	06/01/24	13/01/25	28/01/25	07/2/25			10/2/25		03/3/25	
21	Travaux de Réhabilitation et équipement de Collège St Raphaël de Limete	501720389	24092103815006338 23316260112 192049	021	AON	Prévue Réalisée	29/10/24	01/11/24	02/12/24	17/12/24	02/01/24	06/01/24	13/01/25	28/01/25	07/2/25			10/2/25		03/3/25	
22	Travaux de Réhabilitation de l'Institut MASWA /N'DJILI	671025389	24091203815006338 23316260117 192081	022	AON	Prévue Réalisée	29/10/24	01/11/24	02/12/24	17/12/24	02/01/24	06/01/24	13/01/25	28/01/25	07/2/25			10/2/25		03/3/25	
23	Travaux de Réhabilitation de l'E.P I et II KAUKA	293858189	24091203815006338 23316260105 202393	023	AON	Prévue Réalisée	29/10/24	01/11/24	02/12/24	17/12/24	02/01/24	06/01/24	13/01/25	28/01/25	07/2/25			10/2/25		03/3/25	
24	Travaux d'Electricification de Vingt écoles publiques avec des lampadaires Photo Voltaïques dans la ville de Kinshasa	507222189	24098003815006338 23316260001 Z22222	024	AON	Prévue Réalisée	29/10/24	01/11/24	02/12/24	17/12/24	02/01/24	06/01/24	13/01/25	28/01/25	07/2/25			10/2/25		03/3/25	
25	Travaux de Construction d'un	507222189		025	AON	Prévue	29/10/24	01/11/24	02/12/24	17/12/24	02/01/24	06/01/24	13/01/25	28/01/25	07/2/25			10/2/25		03/3/25	

21



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le 25 OCT 2024

LE GOUVERNEUR



N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	Non-Objetion	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non-Objetion sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non-Objetion	Approbation du Contrat	Signature : Montant du marché	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date d'exécution
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Centre Pibote Sportif et Olympique Et d'un Centre de formation du staff technique médical dans le district de LUKUNGA, dans la commune de Ngaliema	24044304215007558 2321626001 192154																	
26	Travaux d'aménagement de l'accès du Site Kimbunguise / NGAFANI a SELEMBAO, Direction de la paix	24045104215007558 23216260124 202160	026	AON	Réalisée	14/10/24	29/10/24	01/11/24	02/11/24	17/11/24	02/01/24	06/01/24	13/01/25	28/01/25	07/02/25		10/02/25	03/03/25	
27	Travaux de Curage rivière YOLO 1	24045104215007558 23316260109 212228	027	AON	Prévue	11/10/24		14/10/24	13/11/24	28/11/24		02/12/24	09/12/24	24/12/24	03/1/25		06/1/25	27/1/25	
28	Travaux de Réhabilitation port avenue BELGICA	24044304215007558 23316260112 212229	028	AON	Prévue	11/10/24		14/10/24	13/11/24	28/11/24		02/12/24	09/12/24	24/12/24	03/1/25		06/1/25	27/1/25	11/1/25
29	Travaux de Construction d'un pont sur l'avenue Bandundu dans la Commune de Ngaliema	24045104215007558 23316260121 192133	029	AON	Prévue	15/10/24		13/10/24	18/11/24	03/12/24	18/12/24	23/12/24	30/12/24	14/01/25	24/01/25		27/1/25	17/2/25	
30	Travaux de Réhabilitation de la route reliant le centre du pompage / KINSUKA et la route de LUTENDELE par KIMBWALA	24045104215007558 23316260118 192134	030	AON	Prévue	14/10/24		11/11/24	02/12/24	17/12/24	02/01/24	06/01/24	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25	03/3/25	
31	Travaux de	24045104215007558 23316260105	031	AON	Prévue	14/10/24	29/10/24	01/11/24	02/12/24	17/12/24	02/01/24	06/01/24	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25	03/3/25	



A-A
001317

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 25.01.2024

LE GOUVERNEUR



N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	Non-Objectif	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non-Objectif sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non-Objection	Approbation du Contrat	Signature Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de réception
			202177	03	4	Réalisée		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	Réhabilitation des avenues des Ecoilers, POKO et Central à KAUKA dans la commune de KALAMU		24045104215007558 23316260117 212230	032	AON	Prévue	29/10/24	01/11/24	02/12/24	17/12/24	02/01/24	06/01/24	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25		03/3/25
33	Travaux de Réhabilitation de la route de l'avenue de YOLO Médicale MOMBELE, KYANZA		24045104215007558 23316260001 202159	033	AON	Prévue	29/10/24	01/11/24	02/12/24	17/12/24	02/01/24	06/01/24	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25		03/3/25
34	Travaux de Réhabilitation de l'Avenue ELENGESA (TROCON Mariano - Makala le Destin)		24045104215007558 23326260118 212227	034	AON	Réalisée	31/10/24	04/11/24	04/12/24	19/12/24	03/01/25	06/01/25	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25		03/3/25
35	Travaux d'Eclairage Public à Lemba Terminés		24044304215007558 23336260001 202173	035	AOI	Prévue	31/10/24	04/11/24	04/12/24	19/12/24	03/01/25	06/01/25	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25		03/3/25
36	Travaux de Lutte antihérosive dans la province		24045104215007558 23336260119 192121	036	AON	Réalisée	16/10/24	04/11/24	04/12/24	19/12/24	03/01/25	06/01/25	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25		03/3/25
37	Travaux de Construction de la route MOKALI / KIMBANSEKE		24045104215007558 23336260107 192123	037	AON	Prévue	31/10/24	04/11/24	04/12/24	19/12/24	03/01/25	06/01/25	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25		03/3/25
38	Travaux de Construction de l'avenue KULUMBA à LIMETE / KINGABWA		24045104215007558 23336260112 192125	038	AON	Prévue	31/10/24	04/11/24	04/12/24	19/12/24	03/01/25	06/01/25	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25		03/3/25



A-A
001328

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Les 25 OCT 2024.....

Ruf

LE GOUVERNEUR



N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	N° Objectif	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objectif sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non-Objection	Approbation du Contrat	Signature Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de réception
39	Travaux d'aménagement et implantation de parcs de quartiers, de carrefour et linéaire dans la ville province de Kinshasa	315000000	24042104415008147 24416260001 222305	039	AOI	18/10/24	04/11/24	07/11/24	09/11/24	24/11/24	06/01/25	13/01/25	20/01/25	04/02/25	14/02/25	17/02/25	17/02/25	10/03/25	
40	Travaux de Cantonnement manuels	120000000	24042404515008517 24516260001 202193	040	AON	18/10/24	04/11/24	07/11/24	09/11/24	24/11/24	06/01/25	13/01/25	20/01/25	04/02/25	14/02/25	17/02/25	17/02/25	10/03/25	
41	Travaux de Construction de deux marchés et dépôts de légumes des produits agricoles au milieu péri urbain de Kinshasa	181200000	24042404515008518 23286260001 192127	041	AON	14/10/24	29/11/24	01/11/24	02/11/24	17/11/24	02/01/24	06/01/24	13/01/25	28/01/25	07/02/25	10/02/25	10/02/25	03/03/25	
42	Travaux d'installation d'une usine de transformation des produits agricoles	478100000	24042404515008518 23286260001 192130	042	AON	18/10/24	04/11/24	07/11/24	09/11/24	24/11/24	08/01/25	13/01/25	20/01/25	04/02/25	14/02/25	17/02/25	17/02/25	10/03/25	
43	Travaux d'implantation d'un centre de développement intégré dans la province	320000000	24042404515008518 23286260001 192017	043	AON	18/10/24	04/11/24	07/11/24	09/11/24	24/11/24	08/01/25	13/01/25	20/01/25	04/02/25	14/02/25	17/02/25	17/02/25	10/03/25	
44	Travaux de Réhabilitation des routes de desserte agricole (Axes prioritaires identifiés)	110720000	24042404515008518 23336260001 222201	044	AON	14/10/24	29/11/24	01/11/24	02/11/24	17/11/24	02/01/24	06/01/24	13/01/25	28/01/25	07/02/25	10/02/25	10/02/25	03/03/25	
45	Travaux de curage dans la ville province	120000000	24043505015000007 24426260001 222018	045	AOI	14/10/24	29/11/24	01/11/24	02/11/24	17/11/24	02/01/24	06/01/24	13/01/25	28/01/25	07/02/25	10/02/25	10/02/25	03/03/25	
46	Travaux de	120000000		046	AON	14/10/24	29/11/24	01/11/24	02/11/24	17/11/24	02/01/24	06/01/24	13/01/25	28/01/25	07/02/25	10/02/25	10/02/25	03/03/25	



APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P.
 Le 25 OCT 2024

LE GOUVERNEUR



N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	Non-Objec tion	Publicat ion AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluati on des offres	Non Objec tion sur Rap. d'Ev.	Publicatio n attributio n	Mise au point du contr at	Non-Objection	Approbati on du Contrat	Mont ant du marc hé	Date de notification	Date de clôture et en vigueur	Date d'exécution
47	Construction et équipement de trois (03) centres de formation professionnelle de la ville province		24042107815000008 23286260001 231014	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Réalisée													
	Travaux de Réhabilitation de l'abattoir public à MASINA		24042108215008238 23286260001 272020	047	AON	14/10/24	28/10/24	01/11/24	02/12/24	17/12/24	02/01/24	06/01/24	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25	03/3/25	
						Prévue													
						Réalisée													

Kinshasa, le 14 OCT 2024

Daniel BUMBALA LUBAKI
 Gouverneur de la Ville de Kinshasa



A-A
001330

150 Avenue Colonel ELIZABETH B.P. 8931, Kin1, Kinshasa-RDC
 courriel : gouvville@kinshasa.gov.cd site web : www.kinshasa.gov.cd



LE GOUVERNEUR

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Lot 25 OCT 2024
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024

MARCHES DES FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	Non-Objetion	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non-Objetion Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non-Objetion	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution	
01	Acquisition des Ambulances pour les Hôpitaux Généraux de Préférence de Kinshasa	2 034 647 330	24073103715005917 24526260001 192212 24073103715005918 23316260001 191001	048	AOI	18/10/24	04/11/24	07/11/24	09/12/24	24/12/24	08/01/25	13/01/25	20/01/25	04/02/25	14/2/25	15	17/2/25	10/3/25	18	
02	Acquisition des mobiliers scolaires pour les écoles de Kinshasa	2 920 000	24091203815006337 24316260001 192012 24092203815006337 24316260122 242310	049	AOI	16/10/24	31/10/24	04/11/24	04/12/24	19/12/24	03/01/25	06/1/25	13/01/25	28/01/25	07/2/25			10/2/25	03/3/25	
03	Acquisition des équipements et matériels didactiques pour les écoles de Kinshasa	6 246 320	24091103815006338 23316260111 192082	050	ACN	18/10/24	04/11/24	07/11/24	09/12/24	24/12/24	08/01/25	13/01/25	20/01/25	04/02/25	14/2/25		17/2/25	10/3/25		
04	Acquisition des équipements pour la Relance des activités agricoles de la province	2 272 535 000	24042104415008147 24416260001 202172	051	AOI	16/10/24	31/10/24	04/11/24	04/12/24	19/12/24	03/01/25	06/1/25	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25	03/3/25		





LE GOUVERNEUR

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le 25 OCT 2024

24

N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	Non-Objectif	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non-Objectif sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non-Objectif	Approbation Contrat	Signature du marché	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date d'expiration
05	Acquisition d'équipements de transformation et de conservation des produits agricoles pour la province		24042404515008517 24516260001 202168	052	AOI	16/10/24	01/10/24	04/1/24	04/1/24	19/1/24	03/01/25	06/1/25	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25	03/3/25	
06	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes brigades de la province		24042404515008517 24516260001 202170	053	AOI	16/10/24	1/10/24	04/1/24	04/1/24	19/1/24	03/01/25	06/1/25	13/01/25	28/01/25	07/2/25		10/2/25	03/3/25	
07	Acquisition des vaccins et matériels de vaccination contre la rage canine		24042108215008237 24216260001 202019	054	AOI	16/10/24	4/11/24	07/1/24	09/1/24	24/1/24	08/01/25	13/01/25	20/01/25	04/02/25	14/2/25		17/2/25	10/3/25	
08	Acquisition d'équipement pour le développement de la pisciculture et de l'aquaculture pour la province		24042108215008237 24416260001 2310351	055	AOI	16/10/24	4/11/24	07/1/24	09/1/24	24/1/24	08/01/25	13/01/25	20/01/25	04/02/25	14/2/25		17/2/25	10/3/25	

Kinshasa, le 14 OCT 2024

Daniel BUMBA LUBAKI
Gouverneur de la Ville de Kinshasa



150 Avenue Colonel E. Iyamba B.F. 8931, Kin1, Kinshasa-RDC
courriel : gouville@kinshasa.gov.cd site web : www.kinshasa.gov.cd