



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO
		1	2	3	4	5	6	
1	MINISTERE PROVINCIAL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, URBAIN							
1	Travaux de réhabilitation du bâtiment de la METTELSAT à KISANGANI, Province Orientale	112 530 743,00	82-10	N°007/AON/T/CPGPMP/PROGOU/2015	AON	Prévisions		
						Réalisations		
2	Travaux de parachevément de l'aile-Est du bâtiment de l'hôtel du Gouvernement Provincial	816 174 766,00	81-10	N°008/AON/T/CPGPMP/PROGOU/2015	AON	Prévisions	25/03/2015	01/04/2015
						Réalisations		
	<b>Coût Total</b>	<b>928 705 509,00</b>						

PHASE 1 : APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
NORMES ET HABITAT, AFFAIRES FONCIERES, INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS											
25/03/2015	28/04/2015	05/05/2015	12/05/2015	14/05/2015	19/05/2015	26/05/2015	05/06/2015		08/06/2015	23/06/2015	23/07/2015
03/04/2015	05/05/2015	12/05/2015	19/05/2015	21/05/2015	26/05/2015	02/06/2015	12/06/2015		15/06/2015	01/07/2015	31/07/2015

Personne Responsable des Marchés

