

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 VILLE DE KINSHASA  
 MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET, TRAVAUX PUBLICS & INFRASTRUCTURES  
 CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX EXERCICE 2015

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du Projet/Marché	Financement du Marché	Types des Marchés	Méthodes de passation	Publication	Attribution	Approbation du Contrat	Date début travaux	Date de Fin
1	Construction des bâtiments des services urbains	Trésor Urbain	Marché des Travaux	AOI	06/05/2015	21/07/2015	22/08/2015	28/09/2015	28/12/2015
2	Réhabilitation des bâtiments des services urbains	Trésor Urbain	Marché des Travaux	AOI	20/04/2015	04/07/2015	06/08/2015	12/09/2015	11/12/2015
3	Construction avenue Kikwit	Trésor Urbain	Marché des Travaux	AOI	20/04/2015	04/07/2015	06/08/2015	12/09/2015	28/07/2016
4	Construction avenue Loui Landu	Trésor Urbain	Marché des Travaux	AOI	20/04/2015	04/07/2015	06/08/2015	12/09/2015	10/03/2016
5	Construction avenue de l'Ecole	Trésor Urbain	Marché des Travaux	AOI	20/04/2015	04/07/2015	06/08/2015	12/09/2015	10/03/2016
6	Construction avenue Bompete	Trésor Urbain	Marché des Travaux	AOI	20/04/2015	04/07/2015	06/08/2015	12/09/2015	10/03/2016
7	Construction du pont ndjili	Trésor Urbain	Marché des Travaux	AOI	30/04/2015	17/07/2015	18/08/2015	24/09/2015	22/03/2016
8	Construction du pont lubudi	Trésor Urbain	Marché des Travaux	AOI	30/04/2015	16/07/2015	17/08/2015	23/09/2015	21/03/2016
9	Construction des marchés urbains	Trésor Urbain	Marché des Travaux	AOI	08/05/2015	23/07/2015	24/08/2015	30/09/2015	29/12/2015
10	Réhabilitation du monument Nelson MANDELA	Trésor Urbain	Marché des Travaux	AON	22/04/2015	07/07/2015	07/08/2015	14/09/2015	14/12/2015
11	Construction d'une cabine électrique pour le Gouvernement Provincial de Kinshasa et la Division du Budget	Trésor Urbain	Marché des Travaux	AON	04/05/2015	18/07/2015	17/08/2015	23/09/2015	13/10/2015
12	Aménagement de la place de l'Hôtel de Ville de Kinshasa	Trésor Urbain	Marché des Travaux	AOI	20/04/2015	04/07/2015	06/08/2015	12/09/2015	11/11/2015
13	construction cloture pour la securisation du terrain marché de liberté	Trésor Urbain	Marché des Travaux	AON	03/07/2015	17/09/2015	17/10/2015	23/11/2015	22/01/2016
14	Construction du mûr de clôture de l'Ecole Mayindombe à MATETE	Trésor Urbain	Marché des Travaux	DC	22/06/2015	07/07/2015	23/07/2015	29/08/2015	28/10/2015
15	Construction des bureaux des quartiers MAYENGELE et MIKONDO	Trésor Urbain	Marché des Travaux	DC	22/04/2015	07/05/2015	22/05/2015	29/06/2015	13/08/2015
16	Construction des passerelles dans les quatres (4) districts de la Ville de Kinshasa	Trésor Urbain	Marché des Travaux	AOI	22/04/2015	08/07/2015	10/08/2015	16/09/2015	16/11/2015
17	Marché d'implantation des mobiliers urbains	Trésor Urbain	Marché des Travaux	AON	21/04/2015	07/07/2015	07/08/2015	14/09/2015	13/11/2015

Fait à Kinshasa, le

**Robert LUZOLANU MAVEMA**

Ministre