

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
VILLE DE KINSHASA/GOUVERNEMENT PROVINCIAL
MINISTERE DE L'EDUCATION, ENVIRONNEMENT, COMMUNICATION ET GENRE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE - EXERCICE 2015

| IDENTIFICATION DES MARCHES | | | | PROCEDURE DE PASSATION | | | | PRESTATION | |
|----------------------------|---|---------------|---------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| Réf | Intitulé du marché/Projet | Financement | Type | Mode de passation | Date de Publication AAO | Date d'attribution | Date d'approbation | Date début | Date fin |
| Travaux | | | | | | | | | |
| 1 | Réhabilitation du mûr de la clôture de complexe scolaire MAI -NDOMBE | Trésor Public | Travaux | AON | 13/04/2015 | 17/06/2015 | 23/07/2015 | 31/08/2015 | 30/11/2015 |
| 2 | Construction du mûr de clôture de l'institut Technique Industriel de KITOMESA | Trésor Public | Travaux | AON | 16/04/2015 | 22/06/2015 | 27/07/2015 | 31/08/2015 | 01/12/2015 |
| 3 | Construction de l'Ecole Primaire PULULU -MBAMBU | Trésor Public | Travaux | AOI | 20/04/2015 | 24/06/2015 | 30/08/2015 | 14/09/2015 | 27/02/2016 |
| 4 | Construction de l'Ecole KIMBIOLONGO | Trésor Public | Travaux | AON | 27/04/2015 | 01/07/2015 | 06/08/2015 | 01/09/2015 | 30/2/2016 |
| 5 | Construction Complexe Scolaire ds la S/D de l'EPSP/ Kasa -Vubu | Trésor Public | Travaux | AOI | 04/05/2015 | 08/07/2015 | 13/08/2015 | 29/09/2015 | 26/07/2016 |
| 6 | Construction Complexe Scolaire ds la S/D de l'EPSP/ Kinshasa | Trésor Public | Travaux | AOI | 11/05/2015 | 15/07/2015 | 20/08/2015 | 30/09/2015 | 29/08/2016 |
| 7 | Réhabilitation de l'Ecole Primaire LISUNGI | Trésor Public | Travaux | DC | Non Requis | 22/05/2015 | 06/06/2015 | 20/7/2015 | 17/11/2015 |
| 8 | Réhabilitation de l'Ecole Primaire BADIADINGI | Trésor Public | Travaux | AON | 20/05/2015 | 25/07/2015 | 29/08/2015 | 10/10/2015 | 10/01/2016 |
| 9 | Réhabilitation de l'Ecole Primaire 2 LEMBA | Trésor Public | Travaux | AON | 26/05/2015 | 30/07/2015 | 04/09/2015 | 19/10/2015 | 19/03/2016 |
| 10 | Réhabilitation de l'Institut Technique Commercial MOKALI | Trésor Public | Travaux | DC | Non Requis | 08/08/2015 | 24/8/2015 | 16/9/2015 | 12/12/2015 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 11 | Construction du Bureau de la Division Urbaine de l'EPSP KIN - CENTRE | Tresor Public | Travaux | AOI | 10/06/2015 | 15/08/2015 | 10/09/2015 | 24/10/2015 | 27/06/2016 |
| 12 | Construction de l'Ecole Primaire Nsele | Tresor Public | Travaux | AON | 15/06/2015 | 19/08/2015 | 14/09/2015 | 30/10/2015 | 02/05/2016 |
| 13 | Construction 3 Stations du transfert des dechets solides | Tresor Public | Travaux | AON | 25/06/2015 | 04/09/2015 | 29/09/2015 | 13/11/2015 | 10/04/2016 |
| 14 | Construction d'une station de traitement des excréta humains par le lagunage | Tresor Public | Travaux | AOI | 07/07/2015 | 15/09/2015 | 12/10/2015 | 20/11/2015 | 27/07/2016 |
| 15 | Construction et Equipement Maison de la Femme | Tresor Public | Travaux | AOI | 13/07/2015 | 21/09/2015 | 16/10/2015 | 30/11/2015 | 10/08/2016 |
| FOURNITURE | | | | | | | | | |
| 1 | Acquisition des bacs poubelles métalliques | Trésor Public | Fourniture | AON | 21/05/2015 | 27/07/2015 | 31/08/2015 | 14/09/2015 | 25/01/2016 |
| 2 | Acquisition des bancs pupitres pour les écoles de la Ville de Kinshasa | Trésor Public | Fourniture | AOI | 13/04/2015 | 17/06/2015 | 23/07/2015 | 06/08/2015 | 28/12/2015 |
| 3 | Acquisition des matériels didactiques pour les écoles de la Ville de Kinshasa | Trésor Public | Fourniture | AON | 20/04/2015 | 24/06/2015 | 30/07/2015 | 13/08/2015 | 12/09/2015 |
| 4 | Construction des Tronçonneuses pour l'abattage des arbres à problèmes | Trésor Public | Fourniture | AOI | 30/04/2015 | 06/07/2015 | 10/08/2015 | 24/08/2015 | 30/09/2015 |
| 5 | Acquisition des plantules pour le Reboisement des espaces verts | Trésor Public | Fourniture | AOI | 11/05/2015 | 15/07/2015 | 20/08/2015 | 03/09/2015 | 30/09/2015 |
| Prestations Intellectuelles | | | | | | | | | |
| 1 | Recrutement d'un Consultant pour produire des messages sonore, en vue de sensibiliser la population autour des actions citoyennes. | Trésor Public | prestation | SFQC | 12/06/2015 | 28/11/2015 | 24/15/2015 | 25/01/2016 | 30/2/2016 |

Mme Thérèse OLENGA KALONDA

