

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES EXERCICE 2015

N°	IDENTIFICATION PROJET	MARCHÉ		PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION	
		Financement	Méthode de passation	Publication	Publication attribution	Approbation contrat	Date début travaux	Date fin travaux
1	Recrutement d'un spécialiste en préparation aux enquêtes de collecte des données et à la constitution des relevés statistiques sur les atteintes et violations des droits humains	Trésor Urbain	SFQ	11 mai 2015	31 oct 2015	10 nov 2015	27 oct 2015	12 jan 2016
2	Recrutement d'un bureau d'études pour animer des séminaires et campagnes d'éducation civique à la citoyenneté	Trésor Urbain	SFQC	16 mai 2015	10 nov 2015	20 nov 2015	08 dec 2015	22 jan 2016
3	Recrutement d'un consultant individuel pour animer les séminaires de renforcement des capacités du personnel des agents de la Division Urbaine de l'Intérieur et de la Décentralisation	Trésor Urbain	SFQ	12 mai 2015	03 nov 2015	13 nov 2015	01 déc 2015	16 jan 2016

Fait à Kinshasa, le

27 AVR 2015

Emmanuel AKWETI KIPON

 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 VILLE DE KINSHASA
 POPULATION
 SECURITE ET DECENTRALISATION
 CABINET DU MINISTRE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES EXERCICE 2015

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/ MARCHÉ	MARCHÉ		PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION	
		Financement	Méthode de passation	Publication	Publication attribution	Approbation contrat	Date début travaux	Date fin travaux
1	Acquisition sonomètre pour la Brigade des mœurs	Trésor Urbain	AON	18 mai 2015	03 août 2015	07 sept 2015	23 sept 2015	-
2	Acquisition équipement pour la Police Mobile et anti-gangs	Trésor Urbain	AOI	15 mai 2015	31 juil 2015	04 sept 2015	12 oct 2015	-
3	Acquisition des camions pour le transport des Policiers	Trésor Urbain	AOI	11 mai 2015	25 juil 2015	29 août 2015	04 nov 2015	
4	Acquisition engins spécifiques pour les Sapeurs-Pompiers	Trésor Urbain	AOI	18 mai 2015	03 août 2015	07 sept 2015	29 oct 2015	
5	Acquisition des matériels de bureau informatiques	Trésor Urbain	AOI	18 mai 2015	01 août 2015	05 sept 2015	27 oct 2015	
6	Acquisition talkie-walkie pour le CSPK	Trésor Urbain	AON	11 mai 2015	25 juil 2015	29 août 2015	11 sept 2015	

Fait à Kinshasa, le

27 AVR 2015

Emmanuel AKWETE KIPUYI

 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 VILLE DE KINSHASA
 MINISTERE DE LA POPULATION
 SECURITE ET DECENTRALISATION
 CABINET DU MINISTRE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX EXERCICE 2015

N°	IDENTIFICATION PROJET Intitulé du projet/Marché	MARCHE		PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION	
		Financement	Méthode de passation	Publication	Publication attribution	Approbation contrat	Date début travaux	Date fin travaux
1	Réhabilitation de 28 maisons de détention dans les 4 Districts	Trésor Urbain	AON	14 mai 2015	24 juil 2015	29 Août 2015	21 sept 2015	-
2	Construction et équipement d'un Etat de la Brigade Anti-incendie	Trésor Urbain	AOI	14 mai 2015	24 juil 2015	29 Août 2015	05 oct 2015	-
3	Construction et équipement de 4 Bases de Brigade Anti-incendie dans 4 Districts	Trésor Urbain	AOI	21 mai 2015	31 juil 2015	-	12 oct 2015	-
4	Construction des bureaux de quartier	Trésor Urbain	AON	14 mai 2015	24 juil 2015	29 Août 2015	21 sept 2015	-

Fait à Kinshasa, le

27 AVR 2015

REPUBLICQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
VILLE DE KINSHASA
Emmanuel AKWETI KIROY
MINISTERE DE LA POPULATION
SECURITE ET DECENTRALISATION
CABINET DU MINISTRE