

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2015

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Financement	Type de marché	Mode de passation	Date Publication AAO	Date Publication attribution	Date Approbation du Contrat	Date début	Date fin
Fourniture										
1	Acquisition et montage d' un studio radio et télévision pour la RTNC Isiro	51 472 000	Budget provincial	Fourniture	AON	22/05/2015	09/07/2015	24/07/2015	17/08/2015	16/09/2015
Travaux										
1	Travaux de Réhabilitation partielle du Stade LUMUMBA à KISANGANI	201 605 647	Budget provincial	Travaux	AON	15/08/2014	09/10/2014		17/06/2015	17/07/2015
2	Réhabilitation du Centre de Formation Professionnelle de Mangobo II	14 440 000	Budget provincial	Travaux	CF	06/05/2015	11/06/2015	26/06/2015	14/07/2015	13/08/2015
3	Travaux d'aménagement et modernisation du Site Touristique Wagenia à Kisangani: Lot 1; Construction de deux (2) grandes Paillottes	26 399 552	Budget provincial	Travaux	AOP	07/05/2015	24/06/2015	09/07/2015	03/08/2015	02/09/2015
4	Travaux de Réhabilitation et modernisation du centre de l'Afrique de NIANGARA Site Touristique en territoire de Niangara, district haut-uélé	818 150 974,00	Budget provincial	Travaux	AON	09/09/2014	24/11/2014	22/01/2015	17/06/2015	17/07/2015

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES