

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 PROVINCE ORIENTALE  
 MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE PUBLIQUE  
 CELLULE PILOTE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2015**

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Financement	Type de marché	Mode de passation	Date Publication AAO	Date Publication attribution	Date Approbation du Contrat	Date début	Date fin
<b>Fourniture</b>										
1	Fourniture des mobiliers dans les quatre Divisions Provinciales de la Santé et les hôpitaux Généraux de Référence d'ISIRO et BUTA	133 221 012,00	Budget provincial	Fourniture	AON				17/06/2015	18/07/2015
2	Fourniture d'équipements informatiques aux quatre Divisions Provinciales de la Santé et les hôpitaux Généraux de Référence d'ISIRO et BUTA	117 474 847,20	Budget provincial	Fourniture	AON				17/06/2015	18/07/2015
3	Aquisition des équipements dentisterie pour l'HGR MAKISO/KISANGANI	112 065 000,00	Budget provincial	Fourniture	AON	13/05/2015	17/07/2015	21/08/2015	14/09/2015	14/10/2015
4	Aquisition de 9 Véhicules pour le Ministère de la SANTE	446 553 450,00	Budget provincial	Fourniture	AON	01/06/2015	07/08/2015	11/09/2015	05/10/2015	04/11/2015
5	Aquisition des 48 Frigos Solaires pour les zones de Santé de la Province Orientale	465 796 800,00	Budget provincial	Fourniture	AON	01/06/2015	07/08/2015	11/09/2015	05/10/2015	04/11/2015
6	Aquisition d'un Banaliseurs en province Orientale	353 062 500,00	Budget provincial	Fourniture	AON	01/06/2015	07/08/2015	11/09/2015	05/10/2015	04/11/2015
7	Aquisition de 19 Motos Pour le Ministère de la SANTE	94 451 280,00	Budget provincial	Fourniture	AON	15/05/2015	02/07/2015	17/07/2015	10/08/2015	09/09/2015
8	Aquisition des 48 KITS Informatiques et Accessoires de Bureaux pour les Zones de Santé en Province Orientale	131 056 800,00	Budget provincial	Fourniture	AON	15/05/2015	17/07/2015	17/08/2015	09/09/2015	09/10/2015

9	Aquisition des Mobiliers Pour 28 Centres de Santé de la Province Orientale	36 906 800,00	Budget provincial	Fourniture	AOP	15/05/2015	02/07/2015	17/07/2015	10/08/2015	09/09/2015
10	Aquisition de KITS Solaires pour éclairage de 72 Centres de Santé	183 027 600,00	Budget provincial	Fourniture	AON	18/05/2015	24/07/2015	24/08/2015	16/09/2015	16/10/2015
11	Aquisition d'équipements Biomedicales pour 48 Centres de Santé	142 806 720,00	Budget provincial	Fourniture	AON	18/05/2015	24/07/2015	24/08/2015	16/09/2015	16/10/2015
12	Aquisition des Mobiliers pour le 8 Maternités dans le 24 territoires	6 778 800,00	Budget provincial	Fourniture	CF	18/05/2015	18/06/2015	03/07/2015	21/07/2015	20/08/2015
13	Aquisition d'équipement Biomedicales et Autre Accessoire pour les 8 Maternités dans les 24 Territoires	20 336 400,00	Budget provincial	Fourniture	CF	19/05/2015	24/06/2015	09/07/2015	03/08/2015	02/09/2015
14	Aquisition des KITS Solaires pour l'Eclairage de 6 maternités Construites dans les 24 Territoires	11 862 900,00	Budget provincial	Fourniture	CF	19/05/2015	24/06/2015	09/07/2015	03/08/2015	02/09/2015
<b>Travaux</b>										
1	Réhabilitation de l'Hôpital Général de Référence d'ISIRO	870 019 280,00	Budget provincial	Travaux	AON				17/08/2015	11/07/2015
2	Construction du Bâtiment de la DPS Bas-Uélé à Buta/Bas-Uélé	408 463 708,00	Budget provincial	Travaux	AON				17/08/2015	17/07/2015
3	Construction de centre de Santé dans le bas-Uélé, C.S SUKISA	93 608 800,00	Budget provincial	Travaux	AON				17/06/2015	17/07/2015
4	Construction de centre de Santé dans le bas-Uélé, C.S YAKPA	137 677 217,00	Budget provincial	Travaux	AON				17/06/2015	17/07/2015
5	Construction des centres de Santé dans le Haut-Uélé, C.S VUBE, MAYOGO	215 030 902,00	Budget provincial	Travaux	AON				17/06/2015	17/07/2015
6	Construction des centres de Santé dans le Haut-Uélé, C.S KURUKPATA et MAKORO	200 000 000,00	Budget provincial	Travaux	AON				17/06/2015	17/07/2015
7	Construction de centre de Santé dans la Tshopo, C.S YAISULI	94 764 675,00	Budget provincial	Travaux	AON				17/06/2015	17/07/2015
8	Construction des centres de Santé dans Ituri, C.S LOPA et LOKEMA	171 820 193,00	Budget provincial	Travaux	AON				17/06/2015	17/07/2015
9	Réhabilitation des quatre (4) résidences des médecins dans les vingt-quatre (24) territoires de la Province Orientale.	32 952 500,00	Budget provincial	Travaux	AOP	13/05/2015	02/07/2015	17/07/2015	10/08/2015	09/09/2015
10	Construction des septante-deux (72) Centres de Santé dans les territoires de la Province Orientale	7 202 475 000,00	Budget provincial	Travaux	AON	01/06/2015	07/08/2015	11/09/2015	05/10/2015	04/11/2015

11	Construction des Résidences des médecins dans seize (16) HGR de la Province	32 952 000,00	Budget provincial	Travaux	AOP	14/05/2015	02/07/2015	17/07/2015	10/08/2015	09/09/2015
12	Réhabilitation du bâtiment de l' Inspection Provinciale de la Santé de la Province Orientale	115 343 903,00	Budget provincial	Travaux	AON	14/05/2015	02/07/2015	17/07/2015	10/08/2015	09/09/2015
13	Réhabilitation des quatre (4) Hôpitaux Généraux dans les territoires de la Province Orientale	6 326 880 000,00	Budget provincial	Travaux	AON	03/06/2015	10/08/2015	14/09/2015	07/10/2015	06/11/2015
14	Construction des cinq (5) maternités dans les territoires de la Province Orientale	506 291 625,00	Budget provincial	Travaux	AON	03/06/2015	10/08/2015	14/09/2015	07/10/2015	06/11/2015
15	Construction de la Division Provinciale du Haut Uélé	386 015 000,00	Budget provincial	Travaux	AON	05/06/2015	14/08/2015	18/09/2015	12/10/2015	11/11/2015
16	Réhabilitation d' un centre de santé dans les vingt-quatre (24) territoires de la Province	9 415 000,00	Budget provincial	Travaux	CF	11/05/2015	17/06/2015	02/07/2015	21/07/2015	20/07/2015
17	Construction de deux (2) hôpitaux dans des districts de la Province Orientale	2 297 260 000,00	Budget provincial	Travaux	AON	05/06/2015	14/08/2015	18/09/2015	12/10/2015	11/11/2015

**PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES**