

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE ORIENTALE

MINISTERE PROVINCIAL DE L'EPSP

CELLULE PILOTE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2015

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Financement	Type de marché	Mode de passation	Date Publication AAO	Date Publication attribution	Date Approbation du Contrat	Date début	Date fin
Fourniture										
1	Fournitures de 900 bancs pour les six (6) écoles Primaires et secondaires dans les territoires d'IRUMU, MAHAGI, MAMBASA; district de l'ITURI	47 801 070,00	Budget provincial	Fourniture	AON				17/06/2015	17/07/2015
2	Fournitures de 900 bancs pour les six (6) écoles Primaires et secondaires dans les territoires de BONDO, BUTA et POKO; district de BAS-UELE	48 264 210,00	Budget provincial	Fourniture	AON				17/06/2015	17/07/2015
3	Fournitures de 600 bancs pour quatre (4) écoles Primaires et secondaires dans les territoires de BANALIA et BAFWASENDE; district/TSHOPO	28 737 000,00	Budget provincial	Fourniture	AON				17/06/2015	17/07/2015
4	Fournitures de 1050 bancs pour les sept (7) écoles Primaires et secondaires dans les territoires de WAMBA, WATSA et NIANGARA; district de HAUT-UELE	73 237 500,00	Budget provincial	Fourniture	AON				17/06/2015	17/07/2015

5	Acquisition des cent quarante-neuf 149 motos pour la Province Orientale (quatre districts)	695 253 358,00	Budget provincial	Fourniture	AOI				17/06/2015	17/07/2015
6	Acquisition équipements de bureaux	2 000 000,00	Budget provincial	Fourniture	CF	08/05/2015	11/06/2015	26/06/2015	14/07/2015	13/08/2015
7	Acquisition des bulletins des classes de gratuité de la Province Orientale	15 113 605,00	Budget provincial	Fourniture	CF	08/05/2015	11/06/2015	26/06/2015	14/07/2015	13/08/2015
8	Acquisition équipements gymnase	67 231 527,00	Budget provincial	Fourniture	AON	08/05/2015	24/06/2015	09/07/2015	03/08/2015	02/09/2015
9	Acquisition équipements éducatifs et matériels didactiques	638 466 444,00	Budget provincial	Fourniture	AOI	29/05/2015	07/08/2015	11/09/2015	05/10/2015	04/11/2015
10	Acquisition équipements en bancs pupitres et tableaux	141 307 017,00	Budget provincial	Fourniture	AON	11/05/2015	17/07/2015	21/08/2015	19/09/2015	14/10/2015
11	Acquisition équipements culturels	541 437 903,00	Budget provincial	Fourniture	AOI	29/05/2015	07/08/2015	11/09/2015	05/10/2015	04/11/2015
12	Acquisition de quatorze (14) générateurs dans les quatre (4) Divisions éducationnelles	5 647 448,00	Budget provincial	Fourniture	CF	13/05/2015	18/06/2015	03/07/2015	21/07/2015	20/08/2015
13	Acquisition équipements de transport (Motos, Hors-bord, Pirogue)	55 194 508,00	Budget provincial	Fourniture	AON	13/05/2015	02/07/2015	17/07/2015	10/08/2015	09/09/2015
Travaux										
1	Construction des Ecoles Primaires et Secondaires dans les territoires d'ISANGI, BASOKO et YAHUMA, District de la TSHOPO	650 211 574,04	Budget provincial	Travaux	AON				17/06/2015	17/07/2015
2	Construction des Ecoles Primaires et Secondaires dans les territoires d'ARU et DJUGU, District de l'ITURI	434 973 901,00	Budget provincial	Travaux	AON				17/06/2015	17/07/2015
3	Construction des Ecoles Primaires et Secondaires dans les territoires d'IRUMU, MAHAGI et MAMBASA, District de l'ITURI	650 524 707,87	Budget provincial	Travaux	AON				17/06/2015	17/07/2015

4	Construction des Ecoles Primaires et Secondaires dans les territoires de BUTA et POKO, District de BAS-UELE	540 301 230,52	Budget provincial	Travaux	AON				17/06/2015	17/07/2015
5	Construction des Ecoles Primaires et Secondaires dans les territoires de FARADJE et DUNGU, District de HAUT-UELE	419 776 154,06	Budget provincial	Travaux	AON				17/06/2015	17/07/2015
6	Construction des Ecoles Primaires et Secondaires dans les vingt-quatre (24) territoires de la Province Orientale	1 078 129 261,00	Budget provincial	Travaux	AON	27/05/2015	03/08/2015	07/09/2015	30/09/2015	30/10/2015
7	Réhabilitation de quarante-huit (48) écoles primaires et secondaires dans les vingt-quatre (24) Territoires	1 712 115 485,00	Budget provincial	Travaux	AON	27/05/2015	03/08/2015	07/09/2015	30/09/2015	30/10/2015
8	Construction de E P BADILE dans le territoires de BANALIA	76 671 702,00	Budget provincial	Travaux	AON	12/06/2015	02/07/2015	17/07/2015	10/08/2015	09/09/2015
9	Construction de bâtiment Administratif des Provinces Educationnelles et Inspections dans les quatre (4) districts de la Province Orientale	160 459 246,00	Budget provincial	Travaux	AON	12/05/2015	02/07/2015	17/07/2015	10/08/2015	09/09/2015
10	Construction des bâtiments des Sous-divisions Educationnelles dans la Province Orientale	90 054 569,00	Budget provincial	Travaux	AON	12/05/2015	02/07/2015	17/07/2015	10/08/2015	09/09/2015
11	Construction des bâtiments de FOPED dans les quatre (4) futures Provinces	313 747 129,00	Budget provincial	Travaux	AON	29/07/2015	07/08/2015	11/09/2015	05/10/2015	04/11/2015
12	Réhabilitation des toitures de bâtiments construits en paille dans les milieux ruraux	161 374 798,00	Budget provincial	Travaux	AON	13/05/2015	02/07/2015	17/07/2015	10/08/2015	09/09/2015
13	Réhabilitation des bâtiments de l'Institut de Kisangani	324 044 678,98	Budget provincial	Travaux	AON	29/05/2015	07/08/2015	11/09/2015	05/10/2015	04/11/2015

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES