

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROV. DES AFFAIRES FONCIERES, URBANISME ET HABIT

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2015**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

FOURNITURES

CXN

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		
		1	2	3		
1	Acquisition des imprimés pour la conversion des titres	500 000 000	63-40	AOI /001/F/GPK/MIN.AFUH/CGPMP/2015	AOI	Prévisions Réalisations
2	Acquisition des matériels de bureau, informatiques, domestiques, électroménagers, téléphoniques et photographiques	125 284 325	76-20	AON/ 001/F/GPK/MIN.AFUH/CGPMP/2015	AON	Prévisions Réalisations
3	Aquisition équipements Police d'Urbanisme	575 306 601	63-40	AOI/002/F/GPK/MIN.AFUH/CGPMP/2015	AOI	Prévisions Réalisations
4						
5						
6						Prévisions Réalisations
Coût Total		1 200 590 926				

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
17	18	19	20	21	22
samedi 11 juillet 2015	samedi 18 juillet 2015	lundi 3 août 2015	jeudi 13 août 2015		jeudi 20 août 2015
lundi 20 juillet 2015	samedi 25 juillet 2015	lundi 10 août 2015	jeudi 20 août 2015		jeudi 27 août 2015
vendredi 31 juillet 2015	vendredi 7 août 2015	samedi 22 août 2015	mardi 1 septembre 2015		mardi 8 septembre 2015

Date entrée en vigueur	Date de Livraison
23	24
jeudi 20 août 2015	samedi 19 septembre 2015
jeudi 27 août 2015	samedi 26 septembre 2015
mardi 8 septembre 2015	jeudi 8 octobre 2015