



AUTORITE CONTRACTANTE : BDC/ANGLICAN
 Période: du 1/Janvier /2015 au 31/Décembre/2015 ; Exercice budgétaire : 2015

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'AGENCE LOCALE D'EXECUTION BDC/ANGLICAN/PROJET /PADIR /KATANGA

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres/DC		Méthodes de passation	Elaboration du DAO /DC	Non Objection	Publication AA0	Date limite dépôt Offres/DC	Evaluation des offres/DC	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat/lettre de marché	Non Objection	Approbation du Contrat/lettre de marché	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1. Acquisition des matériels roulants Lot 1 : 1 Vehicules 4x4 , Lot 2 : 11 motos+ accessoires et Lot 3 : 3 compacteurs pour BDC/ANGLICAN/PADIR	78 200,00	N° 2100155021418	N° 001/B/BDC/PM/15	AON	Prévisions 02/06/2015	17/06/2015	19/06/2015	02/07/2015	17/07/2015	01/08/2015	03/08/2015	10/08/2015	25/08/2015	12/08/2015			17/08/2015	17/08/2015		
2	2. Acquisition du kit informatique et des matériels de reprographies Lot 1 : 3 ordinateurs fixes + 7 ordinateurs portables , Lot 2 : 1 scanner, 3 onduleurs , 1 photocopieuse, 3 imprimantes, 7 stabilisateurs , 1 caméra numérique, 3 appareils photos digitales, 8 flash disques et 4 disques externes) , Lot 3 : 1 GPS et 20 décamètre.	16 420,00	N° 2100155021418	N° 001/B/BDC/PM/15	CF	Prévisions 25/05/2015	N/A	N/A	01/06/2015	08/06/2015	N/A	10/06/2015	15/06/2015	N/A	N/A			18/06/2015	18/06/2015		
3	3. Acquisition d'un groupe électrogène de 7KVA pour les bureaux BDC/ANGLICAN/PADIR	2 800,00	N° 2100155021418	N° 002/B/BDC/PM/15	CF	Prévisions 25/05/2015	N/A	N/A	01/06/2015	08/06/2015	N/A	10/06/2015	15/06/2015	N/A	N/A			18/06/2015	18/06/2015		
4	4. Acquisition des mobiliers des bureaux Lot 1 : 1 table salle de réunion+ 9 chaises , 9 Bureaux simple + 9 chaises+5 Etagères, 9 bac à papier , 9 bac à classer et Lot 2 : 1 extincteur + 4 climatiseurs et 10 rallonges.	8 110,00	N° 2100155021418	N° 003/B/BDC/PM/15	CF	Prévisions 25/05/2015	N/A	N/A	01/06/2015	08/06/2015	N/A	10/06/2015	15/06/2015	N/A	N/A			18/06/2015	18/06/2015		
6	11. Fourniture des matériels spécifiques divers (analyse de l'eau, démonstration, communication et sensibilisation).	1 040 949,00	N° 2100155021418	N° 002/B/BDC/PM/15	AOI	Prévisions 07/09/2015	22/09/2015	24/09/2015	07/10/2015	22/10/2015	06/11/2015	27/10/2015	01/11/2015	16/11/2015	06/11/2015			11/11/2015	16/11/2015		
7	12. Acquisition des panneaux solaires pour les marchés ruraux, entrepôts et quai d'accostage.	294 216,00	N° 2100155021418	N° 003/B/BDC/PM/15	AON	Prévisions 07/09/2015	22/09/2015	24/09/2015	07/10/2015	22/10/2015	06/11/2015	11/11/2015	18/11/2015	03/12/2015	23/11/2015			28/11/2015	03/12/2015		
8	13.Acquisition des équipements divers des marchés ruraux (bascules, pompes manuels à eau et citerne à eau)	479 700,00	N° 2100155021418	N° 004/B/BDC/PM/15	AOI	Prévisions 07/09/2015	22/09/2015	24/09/2015	07/10/2015	22/10/2015	06/11/2015	11/11/2015	18/11/2015	03/12/2015	23/11/2015			28/11/2015	03/12/2015		
9	14.Acquisition des matériels et outillages des CLER	75 153,00	N° 2100155021418	N° 005/B/BDC/PM/15	AON	Prévisions 28/08/2015	12/09/2015	14/09/2015	27/09/2015	12/10/2015	27/10/2015	01/11/2015	08/11/2015	23/11/2015	13/11/2015			18/11/2015	23/11/2015		
	Coût Total	1 995 548,00																			

