



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001/CGPMP/MIN.AFF FONC/NK/15
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Méthode de passation	Type de Procédure	PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - OUVREMENT ET IDENTIFICATION DE BONS MARCHES								
	Intitulé du Projet/Marcho	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Estimation de la D	Ann. Ouverture au 1er	Publication AOP	Scellement des offres	Examen des offres	Ann. Ouverture au 1er	Publication Attribution	Site de passation des marchés	Scellement des marchés	Signature de l'Etat	Ann. d'engagement	Signature de l'Etat	Ann. de clôture	Ann. de clôture	Ann. de clôture
1	Construction de quais d'accostage sur le Lac Edouard pour les bateaux du Gouvernement Provincial du Nord-Kivu (Kyavinyonge et Vitchumbi)	47.255.000	55.001.81.10	N° 001/AOP/T/MIN.AFF-FONC/CGPMP/15	AOP	Prévision	01/01/2015	02/02/2015	03/03/2015	04/04/2015	05/05/2015	06/06/2015	07/07/2015	08/08/2015	09/09/2015	10/10/2015	11/11/2015	12/12/2015	13/01/2016	14/02/2016	15/03/2016
2	Aménagement de 6 villes et 32 communes rurales	980.168.074	55.001.81.90	N° 002/AON/T/MIN. AFF FONC/CGPMP/15	AON	Prévision	01/01/2015	02/02/2015	03/03/2015	04/04/2015	05/05/2015	06/06/2015	07/07/2015	08/08/2015	09/09/2015	10/10/2015	11/11/2015	12/12/2015	13/01/2016	14/02/2016	15/03/2016
Coût Total																					



Kinshasa, le 19 FEV 2015

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

MUSUBAO BULENDA Guillaume