

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU



MINISTRE PROVINCIAL DES AFFAIRES FONCIERES, URBANISME,
HABITAT, TRANSPORTS ET COMMUNICATION

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°002/CGPMP/MIN. AFF FONC/NK/15
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

Marchés	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Type de Marché	PLANS DE PASSATION DES MARCHES														
	Montant budgétaire FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modalité de passation		PHASE I: PROCLAMATION D'UN MARCHÉ			PHASE II: MAINTIEN DES OFFRES			PHASE III: OBLIGATIONS ET EXÉCUTION DES MARCHÉS								
					Déclaration de lot	Site Web	Publication au JO	Date d'ouverture des offres	Évaluation des offres	Site Web de l'offre	Publication au JO	Date de passation	Site Web de passation	Signature de l'offre	Signature de l'offre	Signature de l'offre	Signature de l'offre	Date de signature	Date de signature	
1	Acquisition d'équipements de bureau	9.584.310	55.001.71.10	01/ACR/FIMIN-HABITAT/CGPMP/15	AOP	Prévisions														
						Réalisation														
2	Acquisition d'équipements informatiques	17.612.670	55.001.71.20	03/ACR/FIMIN-HABITAT/CGPMP/15	AOP	Prévisions														
						Réalisation														
3	Acquisition d'équipements de construction	765.554.594	55.001.75.10	04/ACR/FIMIN-HABITAT/CGPMP/15	AOI	Prévisions														
						Réalisation														
4	Acquisition des véhicules terrestres	73.391.000	55.001.75.20	05/ACR/FIMIN-HABITAT/CGPMP/15	AON	Prévisions														
						Réalisation														
5	Acquisition des kits des matériels de contrôle technique	120.000.000	55.001.75.30	06/ACR/FIMIN-HABITAT/CGPMP/15	AON	Prévisions														
						Réalisation														
Coût Total																				

REPUBLICQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AFFAIRES FONCIERES, URBANISME, HABITAT, TRANSPORTS ET COMMUNICATION
Fait à Goma, le 19 FEV 2015
POUR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
MUSUBAO BULENDA Guillaume