



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°02/CG/PM/PROV-EDUC/NKVS  
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

Description des Marchés	IDENTIFICATION GÉNÉRALE				Type de Marché	PASSAGE PROGRESSIF DES ÉTAPES								PASSAGE 3: CONCLUSION ET MODIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Nombres de soumissionnaires		Subvention de l'Etat	Des Objectifs	Publication L.O	Des Dates de dépôt des offres	Travaux de l'offre	Des Objectifs par Cap. d'Et.	Publication de l'offre	Des dates de passation	Des Objectifs	Signature de l'Etat	Signature de l'Entrepreneur	Date de signature	Signature de l'Etat	Date de livraison
Acquisition d'équipements de bureau	12.510.950	38.001.71.10	N° 001/2015/CG/PM/PROV-EDUC/NKVS	AOP	Prévisions	2015/01/15	21/05/2015	23/05/2015	05/06/2015	20/06/2015	01/07/2015	04/07/2015	19/07/2015	26/07/2015	21/07/2015	05/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	
Acquisition d'équipements informatiques pour l'école du Cinquantenaire	32.600.000	38.001.71.20	N° 002/2015/CG/PM/PROV-EDUC/NKVS	ACN	Prévisions	21/04/2015	05/05/2015	05/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	15/07/2015	15/07/2015	02/08/2015	15/08/2015	14/08/2015	17/08/2015	05/09/2015	05/09/2015	05/09/2015
Acquisition d'ordinateur de table kit complet (desktop)	945.100	38.001.45.10	N° 003/2015/CG/PM/PROV-EDUC/NKVS	DC	Prévisions		20/05/2015				15/05/2015								
Acquisition d'équipement de laboratoire de chimie-biologie du G.S.C.C.K	11.425.000	38.001.72.10	N° 004/2015/CG/PM/PROV-EDUC/NKVS	AOP	Prévisions	05/04/2015	04/05/2015	04/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	12/06/2015	18/06/2015	01/07/2015	11/07/2015	12/07/2015	12/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015
Acquisition d'équipements de laboratoire pour l'École du Cinquantenaire	200.000.000	38.001.72.10	N° 005/2015/CG/PM/PROV-EDUC/NKVS	ACN	Prévisions	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	04/05/2015	18/05/2015	20/05/2015	02/07/2015	12/07/2015	21/07/2015	20/07/2015	05/08/2015	23/08/2015	23/08/2015	23/08/2015
Acquisition d'équipements sportifs de l'École du cinquantenaire	1.700.000	38.001.73.10	N° 006/2015/CG/PM/PROV-EDUC/NKVS	DC	Prévisions		15/04/2015				22/05/2015								
Acquisition d'équipements pour l'Atelier de construction (école du cinquantenaire)	214.100.000	38.001.73.10	N° 007/2015/CG/PM/PROV-EDUC/NKVS	ACN	Prévisions	04/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	05/05/2015	20/05/2015	01/07/2015	04/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	02/08/2015	05/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015
Acquisition de manuel scolaire pour la Bibliothèque de l'École du Cinquantenaire et pour d'autres écoles	100.000.000	38.001.73.10	N° 008/2015/CG/PM/PROV-EDUC/NKVS	ACN	Prévisions	21/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	05/05/2015	20/05/2015	02/07/2015	05/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	02/08/2015	05/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015
Acquisition d'un Groupe électrogène de 22KVA pour l'École du Cinquantenaire	26.482.500	38.001.74.20	N° 009/2015/CG/PM/PROV-EDUC/NKVS	AOP	Prévisions	04/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/05/2015	04/06/2015	15/06/2015	22/06/2015	07/07/2015	17/07/2015	20/07/2015	22/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015
Acquisition des Gros Bus pour le transport des élèves (6)	283.530.000	38.001.75.20	N° 010/2015/CG/PM/PROV-EDUC/NKVS	AOI	Prévisions	04/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	05/05/2015	20/05/2015	04/06/2015	15/06/2015	22/06/2015	07/07/2015	17/07/2015	20/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015
Acquisition des Mini-Bus pour le transport des Enseignants (2)	33.640.000	38.001.75.20	N° 011/2015/CG/PM/PROV-EDUC/NKVS	ACN	Prévisions	15/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	05/05/2015	20/05/2015	21/06/2015	01/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015
Acquisition des motos pour les inspecteurs (19)	62.849.150	38.001.75.20	N° 012/2015/CG/PM/PROV-EDUC/NKVS	ACN	Prévisions	15/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	05/05/2015	20/05/2015	21/06/2015	01/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015



PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES et,  
**DIBESHE BYEMERO**  
Ministre Provincial de l'Administration de la Justice,  
de la Sécurité et de l'Insertion Communautaire