

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU



MINISTRE PROVINCIAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE,  
DROITS HUMAINS ET REINSERTION COMMUNAUTAIRE

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGPMP/MINJUST/NK/15**  
**MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION**

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2015

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ	Montant Budget en FC	Date Budget	N° Appel d'Offres	Statut de passation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES												PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONTRACTATION ET NOTIFICATION DE L'ADJUDICATAIRE							
						Elaboration de l'AP		Appel d'offres		Publication AP		Date limite dépôt offres		Evaluation des offres		Appel d'offres sur l'AP		Publication adjudication		Règles point de contact		N° Appel d'offres		Appréciation de l'offre		Date de l'offre		Niveau de l'offre	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Construction d'un tripaix et une maison d'arrêt dans 5 territoires de la Province	282.175.000	24.001.81.10	N° 001/2015/CGPMP/MINJUST/NK	AO	Préavis	05/02/15	20/02/15	24/02/15	25/02/15	26/02/15	28/02/15	02/03/15	05/03/15	08/03/15	12/03/15	15/03/15	18/03/15	22/03/15	25/03/15	28/03/15	31/03/15	03/04/15	06/04/15	09/04/15				
						Notification																							
2	Construction de centre pénitentiaire à Walikale	84.382.000	24.001.81.10	N° 002/2015/CGPMP/MINJUST/NK	AO	Préavis	06/02/15	21/02/15	25/02/15	26/02/15	28/02/15	29/02/15	02/03/15	05/03/15	08/03/15	12/03/15	15/03/15	18/03/15	22/03/15	25/03/15	28/03/15	31/03/15	03/04/15	06/04/15					
						Notification																							
3	Réhabilitation des centres pénitentiaires (Butembo, Beni et Lubero)	84.951.000	24.001.81.10	N° 003/2015/CGPMP/MINJUST/NK	AO	Préavis	06/02/15	21/02/15	25/02/15	26/02/15	28/02/15	29/02/15	02/03/15	05/03/15	08/03/15	12/03/15	15/03/15	18/03/15	22/03/15	25/03/15	28/03/15	31/03/15	03/04/15	06/04/15					
						Notification																							
4	Réhabilitation de la Prison centrale de Goma	194.590.000	24.001.82.10	N° 004/2015/CGPMP/MINJUST/NK	AO	Préavis	12/02/15	27/02/15	30/02/15	30/02/15	04/03/15	06/03/15	09/03/15	12/03/15	15/03/15	18/03/15	22/03/15	25/03/15	28/03/15	31/03/15	03/04/15	06/04/15	09/04/15	12/04/15					
						Notification																							

Fait à Goma, le 29 JAN 2015

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Christophe NDIBESHE

