

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU



MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, REFORMES STRUCTURELLES,
ECONOMIE, COMMERCE ET PORTEFEUILLE

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 01/CGPMP/MIN-FIN/NK/15

MARCHES DE TRAVAUX SANS-PRE QUALIFICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthode de passation	PHASE 1: PROCEDE DE TRAVAIL DES OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: COMPLETION ET SUIVI DES MARCHES					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Côté Budget	N° Appel d'Offres		Date de lancement	Date de réception des offres	Date de clôture des offres	Date de réception des offres	Date de clôture des offres	Date de signature des marchés	Date de démarrage des marchés	Date de fin des marchés	Date de clôture des marchés			
1	Achèvement du bâtiment en construction de la DGRNK(2ème niveau)	94.510.000	30.001.81.10	N° 01/AON/TX/CGPMP/MIN-FIN/15	ACN	05/02/2015	21/02/2015	21/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	01/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	25/03/2015	25/03/2015
2	Construction bâtiment guichet unique (Goma)	94.510.000	30.001.81.10	N° 02/AON/TX/CGPMP/MIN-FIN/15	ACN	05/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	25/03/2015	25/03/2015
3	Réhabilitation bureau DPTCP et CEFFI	4.719.500	30.001.82.10	N° 03/OC/TX/CGPMP/MIN-FIN/15	DC			25/02/2015									

Fait à Goma, le 16 MAR 2015

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

