

14	Entretien des tronçons routiers de desserte agricole par cantonnement manuel (Walikale territoire 175km)	413.481.250	44.001.82.30	14/AON/T/MIN-AGRI/CGPMP/15	ACN	Prévisions	15032015	20592015	28542015	36942015	14052015	28092015	36942015	13052015	20992015	28032015	36972015	11072015	21622015	31992015	
						Réalisations															
15	Réhabilitation des tronçons routiers territoire de Bari 45km	263.682.900	44.001.82.30	15/AON/T/MIN-AGRI/CGPMP/15	ADN	Prévisions	15032015	31032015	36542015	36942015	10992015	30252015	36942015	10992015	17942015	30612015	36972015	12612015	32982015	36922015	
						Réalisations															
16	Réhabilitation des tronçons routiers territoire de Lubero 16km	93.753.920	44.001.82.30	16/AON/T/MIN-AGRI/CGPMP/15	ACN	Prévisions	17032015	03042015	03052015	03062015	03072015	03082015	03092015	03102015	03112015	03122015	03132015	03142015	03152015	03162015	
						Réalisations															
17	Réhabilitation des tronçons routiers territoire de Masai 69km	404.313.780	44.001.82.30	17/AON/T/MIN-AGRI/CGPMP/15	ACN	Prévisions	19032015	03042015	03052015	03062015	14052015	03062015	03072015	16042015	03072015	11012015	12012015	12012015	15092015	04092015	
						Réalisations															
18	Réhabilitation des tronçons routiers territoire de Walikale 68km	366.734.920	44.001.82.30	18/AON/T/MIN-AGRI/CGPMP/15	ADN	Prévisions	14032015	03042015	14052015	14052015	14052015	03062015	14062015	03072015	14072015	14072015	14072015	14072015	14072015	03082015	14082015
						Réalisations															
19	Réhabilitation des tronçons routiers territoire Rutshuru 30km	175.768.600	44.001.82.30	19/AON/T/MIN-AGRI/CGPMP/15	ACN	Prévisions	20032015	24042015	04052015	04052015	14052015	04062015	14062015	04072015	14072015	14072015	14072015	14072015	14072015	14072015	04082015
						Réalisations															



Fait à Goma, le

24 FEB 2015

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Honorables ANZU KASIVITA Carly