


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU



MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, ELEVAGE,  
PECHE ET DEVELOPPEMENT RURAL

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002/CGPMP/MIN-AGRI/NKI15

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE-QUALIFICATION

Période: du 1 er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	Procédure de passation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Date de la BAO	Non Objets	Publication Ad	Date limite d'appt Offres	Evaluation des offres	Non Objets au Rap. d'Et.	Publication attribution	Emission point de contrat	Non Objets	Approbation de contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date signature	Date entrée en vigueur	Date de clôture
1	Acquisition d'équipements de bureau	1.608.650	44.001.71.10	01/DC/F/MIN-AGRI/CGPMP/15	DC	Prévision Estimation		17/03/2015			24/01/2015										
2	Acquisition d'équipements informatiques	2.831.700	44.001.71.20	02/DC/F/MIN-AGRI/CGPMP/15	DC	Prévision Estimation		20/03/2015			27/01/2015										
3	Acquisition de pirogue de patrouille mixte pour surveillance lacuste	10.565.625	44.001.74.10	03/AOP/F/MIN-AGRI/CGPMP/15	AOP	Prévision Estimation	03/03/2015	03/04/2015	03/04/2015	17/04/2015	23/05/2015	13/05/2015	15/05/2015	30/05/2015	06/06/2015	11/06/2015	15/06/2015	05/07/2015	05/08/2015		
4	Acquisition des matériels aratoires (houe, machettes)	25.197.405	44.001.74.10	04/AOP/F/MIN-AGRI/CGPMP/15	AOP	Prévision Estimation	04/03/2015	03/04/2015	03/04/2015	18/04/2015	04/05/2015	14/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	12/06/2015	15/06/2015	18/06/2015	08/07/2015	01/08/2015		
5	Acquisition Des matériels et intrants de lutte contre le wit bacérien	152.000.000	44.001.74.10	05/AON/F/MIN-AGRI/CGPMP/15	AON	Prévision Estimation	04/03/2015	15/03/2015	15/04/2015	15/04/2015	04/05/2015	18/05/2015	28/05/2015	01/06/2015	15/06/2015	20/06/2015	25/06/2015	02/07/2015	22/07/2015	21/08/2015	

Fait à Goma, le

24 FEB 2015



PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Honorable NZANZU KASIVITA Carly